



Prefeitura Municipal de Camaragibe  
Secretaria de Infraestrutura

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
083/PMC/2020, FIRMADO ENTRE A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAMARAGIBE E A EMPRESA PRISMA  
ENGENHARIA LTDA EPP.**

**O MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**, sediado na Avenida Belmino Correia, nº 2340, Timbí, Camaragibe/PE, CNPJ Nº 08206663/0001-57, através da Secretaria de Infraestrutura, neste ato representada pela Secretária Infraestrutura e Ordenadora de Despesas, Sra. Eryka Maria de Vasconcelos Luna, Brasileira, Solteira, Engenheira Civil, residente e domiciliada na Rua Manoel Bernardes, 282, apto. 3303, Madalena, Recife/PE, CEP: 50.710-350, inscrita no CPF/MF sob o nº 902.072.624-20, RG nº 4.277.462 SSP/PE e, do outro lado, a empresa **PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP**, com sede na rua Costa Maia, nº 300 – sala 05 – Bairro do Cordeiro, Recife - PE , inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.644.934/0001-45, neste ato representada por seu sócio, Anito Valença Neto, Brasileiro, Casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 410.858.921-15 e RG nº 1.035187-SSP/DF, residente e domiciliado na Avenida Fernando Simões Barbosa Nº316, Apartamento 1601, Bairro de Boa Viagem, Recife – PE, firmam, nos termos do art. 65, I, “b” da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e atualizações posteriores, este 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 083/PMC/2020, decorrente do Processo Licitatório Nº. 098/PMC/2020, Tomada de Preços Nº. 013/PMC/2020, sob as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Constitui objeto do presente termo aditivo a adequação da planilha contratual, contemplando o acréscimo de itens totalizando o valor de R\$ 34.637,69 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), correspondendo a um reflexo financeiro de 20,6% (vinte, virgula seis por centos) do valor original do contrato e a supressão de R\$ 4.869,45 (quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e

Eryka M. de Vasconcelos Luna  
Secretária de Infraestrutura  
Matricula nº 4.0102020.2





Prefeitura Municipal de Camaragibe  
Secretaria de Infraestrutura

cinco centavos), correspondendo a um reflexo financeiro de (-2,84%) (dois, vírgula oitenta e quatro centavos), somando-se portanto os reflexos financeiro do acréscimo e da supressão R\$ 29.741,24 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), tendo no total um reflexo financeiro com percentual de 22,90% (vinte e dois, vírgula noventa por cento), não ultrapassando o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Sendo assim, o valor atualizado do contrato passa a ser R\$ 202.406,22 (duzentos e dois mil, quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos). Os acréscimos aqui mencionados estão fundamentados na justificativa técnica e demais documentos que a compõe, em anexo.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas e, portanto, ratificadas as demais cláusulas contratuais.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Camaragibe (PE), 26 de fevereiro de 2021.

Eryka M. de Vasconcelos Luna

Secretária de Infraestrutura

Matrícula nº 4.0102020.2

**Eryka Maria de Vasconcelos Luna**

**Secretária de Infraestrutura**

**Anito Valença Neto**

**Prisma Engenharia LTDA.**



DEMÉTRIO SILVA DE CARVALHO

Membro da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por: Arthur Henrique Borba  
Código Identificador: 080321042859

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 083/PMCG/2020  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- 08/03/2021

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 083/PMCG/2020

Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº. 083/PMCG/2020, para execução de obras de engenharia para execução dos serviços de conclusão e funcionalidade da Rua Dias Martins, Localizada no Bairro de Tabatinga, Município de Camaragibe/PE, celebrado em 05 de outubro de 2020.

Modalidade da Licitação: Tomada de Preços Nº. 013/PMCG/2020

se Legal: Art. 65, §1º, da Lei nº. 8.666/93.

Processo Licitatório: Processo Licitatório 026/PMCG/2019

Contratantes: O MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA e a empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ.: 12.644.934/0001-45.

Objeto: I) A Acréscimo de serviços extras e excedentes no percentual de 20,6% (vinte, vírgula seis por centos) do valor inicial do contrato, correspondendo ao valor de R\$ 34.637,69 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) e a supressão de -2,84 (dois, vírgula oitenta e quatro centavos), correspondendo ao valor de R\$ 4.869,45 (quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Sendo portanto o reflexo financeiro de R\$ 29.741,24 ((vinte e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), não ultrapassando o limite estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. Valor atualizado do contrato passa a ser **R\$ 212.172,12 (duzentos e doze mil, cento e setenta e dois reais e doze centavos)**.

Camaragibe/PE, 23 de fevereiro de 2021.

Eryka Maria de Vasconcelos Luna

Secretária de Infraestrutura

Publicado por: Arthur Henrique Borba  
Código Identificador: 080321041807

EXTRATOS DO QUINTO E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 015/PMGC/2018  
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS- 08/03/2021

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/PMCG/2018