
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA DO PRÉDIO DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 186.024,09          100,00% -                        -                        

1.1 3.286,58               1,77% 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 181.712,01           97,68% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 

1.3 1.025,50               0,55% -                        100,00                 100,00                 

Total (%): 50,61                    50,61                    49,39                    100,00                 

Total (R$): 186.024,09           100,00% 94.142,59            94.142,59            91.881,51            186.024,09          

CAMARAGIBE/PE, 12 de junho de 2018

Local/Data DJAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 181.613.657-3-TD/PE
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