
PREÇO

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

EQUIPAMENTOS

1.0

CAMINHÃO BASCULANTE COM 3 EIXOS - POT.

211HP E CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 8M3

- COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E

COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).

29,54% 846.067,17      8,33% 70.477,40 8,33% 70.477,40 8,33% 70.477,40 8,33% 70.477,40

2.0

CAMINHAO COM CARROCERIA EM MADEIRA

COM CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, POT.

135 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR

E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).

11,08% 317.377,96      8,33% 26.437,58 8,33% 26.437,58 8,33% 26.437,58 8,33% 26.437,58

3.0

RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS POT. 82

HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E

COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).
25,63% 733.970,81      8,33% 61.139,77 8,33% 61.139,77 8,33% 61.139,77 8,33% 61.139,77

4.0

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA

POT. 123 HP - COM MÃO DE OBRA DO

OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO

DIURNO).

11,12% 318.323,52      8,33% 26.516,35 8,33% 26.516,35 8,33% 26.516,35 8,33% 26.516,35

5.0

MOTONIVELADORA POT. 140 HP - COM MAO

DE OBRA DO OPERADOR E

COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO)
22,63% 648.130,76 50,00% 324.065,38

TOTAL 100,00% 2.863.870,22 6,44% 184.571,10 7,42% 184.571,10 7,42% 184.571,10 17,76% 508.636,48

TOTAL ACUMULADO R$ 100,00% 2.863.870,22 6,44% 184.571,10 13,86% 369.142,19 21,28% 553.713,29 39,05% 1.062.349,77

                         SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

                          CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM MÁQUINAS

E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS

NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - CAMARAGIBE/PE

ITEM DISCRIMINAÇÃO
60 DIAS30 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

%



PREÇO

R$

EQUIPAMENTOS

1.0

CAMINHÃO BASCULANTE COM 3 EIXOS - POT.

211HP E CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 8M3

- COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E

COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).

29,54% 846.067,17      

2.0

CAMINHAO COM CARROCERIA EM MADEIRA

COM CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, POT.

135 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR

E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).

11,08% 317.377,96      

3.0

RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS POT. 82

HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E

COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).
25,63% 733.970,81      

4.0

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA

POT. 123 HP - COM MÃO DE OBRA DO

OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO

DIURNO).

11,12% 318.323,52      

5.0

MOTONIVELADORA POT. 140 HP - COM MAO

DE OBRA DO OPERADOR E

COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO)
22,63% 648.130,76

TOTAL 100,00% 2.863.870,22

TOTAL ACUMULADO R$ 100,00% 2.863.870,22

                         SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

                          CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM MÁQUINAS

E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS

NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - CAMARAGIBE/PE

ITEM DISCRIMINAÇÃO %
% R$ % R$ % R$ % R$

8,33% 70.477,40 8,33% 70.477,40 8,33% 70.477,40 8,33% 70.477,40

8,33% 26.437,58 8,33% 26.437,58 8,33% 26.437,58 8,33% 26.437,58

8,33% 61.139,77 8,33% 61.139,77 8,33% 61.139,77 8,33% 61.139,77

8,33% 26.516,35 8,33% 26.516,35 8,33% 26.516,35 8,33% 26.516,35

50,00% 324.065,38

12,87% 508.636,48 7,42% 184.571,10 7,42% 184.571,10 7,42% 184.571,10

51,92% 1.570.986,25 59,34% 1.755.557,34 66,76% 1.940.128,44 74,18% 2.124.699,54

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS



PREÇO

R$

EQUIPAMENTOS

1.0

CAMINHÃO BASCULANTE COM 3 EIXOS - POT.

211HP E CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 8M3

- COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E

COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).

29,54% 846.067,17      

2.0

CAMINHAO COM CARROCERIA EM MADEIRA

COM CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, POT.

135 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR

E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).

11,08% 317.377,96      

3.0

RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS POT. 82

HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E

COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).
25,63% 733.970,81      

4.0

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA

POT. 123 HP - COM MÃO DE OBRA DO

OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO

DIURNO).

11,12% 318.323,52      

5.0

MOTONIVELADORA POT. 140 HP - COM MAO

DE OBRA DO OPERADOR E

COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO)
22,63% 648.130,76

TOTAL 100,00% 2.863.870,22

TOTAL ACUMULADO R$ 100,00% 2.863.870,22

                         SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

                          CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM MÁQUINAS

E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS

NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - CAMARAGIBE/PE

ITEM DISCRIMINAÇÃO %
% R$ % R$ % R$ % R$

8,34% 70.562,00 8,34% 70.562,00 8,34% 70.562,00 8,34% 70.562,00

8,34% 26.469,32 8,34% 26.469,32 8,34% 26.469,32 8,34% 26.469,32

8,34% 61.213,17 8,34% 61.213,17 8,34% 61.213,17 8,34% 61.213,17

8,34% 26.548,18 8,34% 26.548,18 8,34% 26.548,18 8,34% 26.548,18

6,45% 184.792,67 7,43% 184.792,67 7,43% 184.792,67 7,43% 184.792,67

80,63% 2.309.492,21 88,06% 2.494.284,88 95,49% 2.679.077,55 100,00% 2.863.870,22

270 DIAS

Secretária de InfraEstrutura

____________________________________  

Responsável Pelo Orçamento

 ____________________________________

300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS


