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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/06/18

Parcela 1

jul/18

Parcela 2

ago/18

Parcela 3

set/18

Parcela 4

out/18

Parcela 5

nov/18

Parcela 6

dez/18

Parcela 7

jan/19

Parcela 8

fev/19

Parcela (%) 48,46% 51,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 287.888,37 306.207,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 48,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 287.888,37 594.095,59 594.095,59 594.095,59 594.095,59 594.095,59 594.095,59 594.095,59

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.031,85 4.031,85 4.031,85 4.031,85 4.031,85 4.031,85 4.031,85 4.031,85

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 48,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 283.856,52 590.063,74 590.063,74 590.063,74 590.063,74 590.063,74 590.063,74 590.063,74

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 283.856,52 567.713,03 567.713,03 567.713,03 567.713,03 567.713,03 567.713,03 567.713,03

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.929,14 5.929,14 5.929,14 5.929,14 5.929,14 5.929,14 5.929,14

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 16.421,57 16.421,57 16.421,57 16.421,57 16.421,57 16.421,57 16.421,57

Local

Data

28 de agosto de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 594.095,59

1.

2.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL 5.929,14

2.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 16.421,57

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 4.031,85

2. RUA MANOEL HONORATO DA COSTA 590.063,74

2.1. RECAPEAMENTO 567.713,03

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35% 15,28%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PLANEJAMENTO URBANO

LOTE 01

RUA MANOEL HORONATO DA COSTA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

863942/2017

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE CAMARAGIBE / PE

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Recife / PE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35% 15,28%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PLANEJAMENTO URBANO

LOTE 01

RUA MANOEL HORONATO DA COSTA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

863942/2017

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE CAMARAGIBE / PE

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Recife / PE

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


