




Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 022/2020, FIRMADO
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMARAGIBE E A EMPRESA
PRISMA ENGENHARIA LTDA – EPP.**

O MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, sediado na Avenida Belmino Correia, nº 2340, Timbí, Camaragibe/PE, CNPJ Nº 08206663/0001-57, através da Secretaria de Infraestrutura, neste ato representada pela Secretária de Infraestrutura e Ordenadora de Despesas, Sra. Eryka Maria de Vasconcelos Luna, Brasileira, Solteira, Engenheira Civil, residente e domiciliada na Rua Manoel Bernardes, 282, apto. 3303, Madalena, Recife/PE, CEP: 50.710-350, inscrita no CPF/MF sob o nº 902.072.624-20, RG nº 4.277.462 SSP/PE e, do outro lado, a empresa **PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Candido Lacerda, nº 61 – Sala - 06, Torreão, Recife/PE – CEP.: 52030-200 inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.644.934/000-45, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Anito Valença Neto, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 410.858.921-15 e RG nº 1.035.187-SSP/DF, residente e domiciliado na Rua Fernando Simões Barbosa, 316, Aptº. 1601, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.020-390 firmam, nos termos do art. 65, I da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e atualizações posteriores, este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2020, decorrente do Processo Licitatório Nº 026/2019, Concorrência Pública nº 003/2019, sob as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente termo aditivo a adequação da planilha contratual, contemplando o acréscimo de itens, totalizando o valor de R\$ 340.470,00 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta reais e zero centavos), correspondendo a um reflexo financeiro de 15,52101% (quinze, vírgula cinquenta e dois

 1