



Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 044/2019, FIRMADO
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMARAGIBE E A EMPRESA
ROBSON J G DE OLIVEIRA
CONSTRUTORA EIRELI.**

O **MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**, sediado na Avenida Belmino Correia, nº 2340, Timbí, Camaragibe/PE, CNPJ Nº 08206663/0001-57, através da Secretaria de Infraestrutura, neste ato representada pela Secretária de Infraestrutura e Ordenadora de Despesas, Sra. Eryka Maria de Vasconcelos Luna, Brasileira, Solteira, Engenheira Civil, residente e domiciliada na Rua Manoel Bernardes, 282, apto. 3303, Madalena, Recife/PE, CEP: 50.710-350, inscrita no CPF/MF sob o nº 902.072.624-20, RG nº 4.277.462 SSP/PE e, do outro lado, a empresa **ROBSON J G OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI**, com sede na Rua Manoel Joaquim de Oliveira Maia, nº 52, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.587.379/0001-55, neste ato representada por seu sócio administrador, Robson Joaquim Gomes de Oliveira, Brasileiro, Solteiro, Empresário inscrito no CPF/MF sob o nº 882.464.854-15 e RG nº 3.004.638-SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Manoel Joaquim de Oliveira, S/N, Centro, Igarassu/PE, CEP:53.610-071 firmam, nos termos do art. 65, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e atualizações posteriores, este Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2019, decorrente do processo licitatório Nº 010/2019, Tomada de Preço Nº 001/2019, sob as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 60 (sessenta) dias, a partir do dia 04/02/2020, até o dia 04/04/2020, de acordo com a Justificativa Técnica e demais documentos anexos.

Eryka Maria de Vasconcelos Luna
Secretária de Infraestrutura
e Serviços Públicos
Mat. 4.0102020.2



Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas e, portanto, ratificadas, as demais cláusulas contratuais.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Camaragibe (PE), 31 de janeiro de 2020.

Eryka Maria de Vasconcelos Luna
Secretária de Infraestrutura
e Serviços Públicos
Mat. 4.010/2020.2

Eryka Maria de Vasconcelos Luna
Secretária de Infraestrutura e Serviços Públicos

Robson Joaquim Gomes de Oliveira
ROBSON J G OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI

Robson J.G. de Oliveira
Construtora LSG
Diretor