



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

MEMORANDO Nº 431/2024/SEINFRA/GAB

Camaragibe, 18 de outubro de 2024.

Ao Sr.

Givalnido Medeiros do Nascimento

Agente de contratação

Av. Belmino Correia, nº 2.340, Timbi

54.768-000, Camaragibe/PE

Assunto: Contratos e Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Departamento de Licitação

Recebido em: 18/10/24 às: 14:22

Assinatura

Senhor Givanildo,

1. Diante do que dispõe a Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, bem como os prazos constantes na Lei 14.133/21, sirvo-me do presente para encaminhar as vias dos contratos e termos aditivos assinados até o presente momento no ano corrente por esta Secretaria de Infraestrutura.

2. Segue listagem dos Termos Aditivos e Contratos Administrativos em anexo:

Contratos Administrativos	
1	Contrato Administrativo nº 109/2024 - NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Objeto - Recapeamento de vias do Sistema Viário
2	Contrato Administrativo nº 134/2024 - FIDERES ENGENHARIA LTDA Objeto - Consultoria especializada em Elaboração de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia para apoio Técnico
3	Contrato Administrativo nº 155/2024 - DALL ENGENHARIA LTDA Objeto - Reforma da Praça Coimbra
4	Contrato Administrativo nº 074/2024 - FRF CONSTRUÇÕES LTDA Objeto - Pavimentação de diversas Ruas
5	Contrato Administrativo nº 188/2024 - CORREIA LIMA



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

	ENGENHARIA Objeto - Instalações Elétricas do Prédio Sede da Prefeitura de Camaragibe
6	Contrato Administrativo nº 086/2024 - JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS Objeto - Obras de Contenção Viária da Rua Dom Basílio no Bairro de João Paulo II - Camaragibe
7	Contrato Administrativo nº 089/2024 - M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA Objeto - Obra e Serviço de Engenharia do bloco 01 do Mercado Público de Camaragibe
Termos Aditivos	
1	EMPRESA SS OBRA CONTRATO ADM Nº 136/2018 13º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 136/2018 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
2	EMPRESA NOVA TERRA SERVIÇOS CONTRATO Nº 034/2023 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 034/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 034/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Objeto - Acréscimo ao valor contratual
3	EMPRESA MULTISSET ENGENHARIA CONTRATO ADM Nº 059/2023 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 059/2023 - MULTISSET ENGENHARIA LTDA



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

	Objeto - Acréscimo ao valor contratual
4	EMPRESA RB OBRAS E REFORMAS CONTRATO ADM Nº 169/2023
	3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 169/2023 - RB OBRAS E REFORMAS Objeto - Correção do Período constante no item 1.1.2 do primeiro Termo Aditivo bem como a Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
5	EMPRESA PTG SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 098/2023
	4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução, Acréscimos e correções dos percentuais do 2º Termo Aditivo 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução, Acréscimos e correções dos percentuais do 2º e 5º Termos Aditivos
6	EMPRESA NOVA TERRA - CONTRATO Nº 193/2023
	1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 193/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 193/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Objeto - Acréscimo ao valor contratual 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 193/2023 - NOVA



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

	TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
7	EMPRESA DALL SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 177/2023 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA Objeto - Acréscimo ao valor contratual 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
8	EMPRESA PTG SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 060/2023 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 060/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 2º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 060/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 3º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 060/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES Objeto - Acréscimo ao valor contratual
9	EMPRESA M&W SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 089/2024 1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 089/2024 - M&W



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO REFORMA

Objeto - Acréscimo ao valor do contratual

3. Sendo o que se apresenta para o momento, me disponho à demais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

ALEXANDRA WEST

CHIANCA:90859685420

Assinado de forma digital por ALEXANDRA
WEST CHIANCA:90859685420
Dados: 2024.10.18 12:23:17 -03'00'

Alexandra West
Secretária de Infraestrutura
Município de Camaragibe/PE



Secretaria de
Infraestrutura

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Belmino Correia, 2.340, sala 26, Timbi, CEP 54.768-000, Camaragibe/PE
CNPJ 08.260.663/0001-57 / (081) 2129-9547/ 2129-9549 / seinfra@camaragibe.pe.gov.br

2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 177/2023

Processo Licitatório nº 039/2023
Concorrência nº 004/2023

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE E A EMPRESA DALL SERVIÇOS LTDA:

O **MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**, entidade de direito público interno, com sede na Avenida Belmiro Correia, 2340, Timbi, Camaragibe/PE, CNPJ nº 08206663/0001-57, através da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, neste ato representada pela Secretária da pasta, **Sr. Alexandra West**, doravante simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **DALL SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Fernando Vieira Pinto, nº 529, casa B, Jaboatão dos guararapes, Recife/PE, CEP: 54.310.060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.431.082/0001-29, neste ato legalmente representada pelo seu sócio-administrador Sra Edileuza Maria da silva, brasileira, solteira, inscrito no CPF/MF sob o n.º 589.533.874-91, residente e domiciliado na Rua Faustino Porto, nº 384 apt 1101 – Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51020270, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem formalizar o presente **TERMO ADITIVO** ao **Contrato Administrativo nº 177/2023**, que se regerá pela legislação pertinente, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo a prorrogação dos **prazos de vigência e execução por 03 (três) meses**.

Parágrafo Primeiro. A prorrogação da vigência e execução contratual se dará da seguinte forma:

- a) Prazo de execução: *de 18 de abril de 2024 até 17 de julho de 2024;*
- b) Prazo de vigência : *de 08 de agosto de 2024 até 07 de novembro de 2024;*

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

A prorrogação de que trata a cláusula anterior, encontram-se baseada no §1º, II e V do art. 57 da Lei 8.666/93, os quais passam a fazer parte do presente instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo encontram-se contempladas na Nota de Empenho acostada a este documento, com todas as especificações orçamentárias devidas.

CLÁUSULA QUARTA – DO EXAME E APROVAÇÃO DA ASSESSORIA



Secretaria de
Infraestrutura

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Belmino Correia, 2.340, sala 26, Timbi, CEP 54.768-000, Camaragibe/PE
CNPJ 08.260.663/0001-57 / (081) 2129-9547/ 2129-9549 / seinfra@camaragibe.pe.gov.br

O presente **TERMO ADITIVO** foi examinado e aprovado pela PROGEM, nos termos do **Parecer Licitatório nº 078/2024/PROGEM**, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 38, Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRORROGAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

A garantia contratual foi de **5% (cinco)** por cento do valor global do Contrato Administrativo, que hoje é no montante de **R\$ 100.131,39 (cem mil, cento e trinta e um reais e trinta e nove centavos)**, portanto, justifica-se a sua prorrogação pelo período constante no presente termo aditivo, concedendo-se o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para comprovação da prorrogação da garantia pela empresa.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Camaragibe/PE, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Camaragibe/PE, 17 de abril de 2024.

CONTRATANTE	CONTRATADA
TESTEMUNHA (1): Nome: _____ CPF/MF N° _____	TESTEMUNHA (2): Nome: _____ CPF/MF N° _____

Alexandra West
Secretária de Infraestrutura
Mat. 4.0105949.1

Alexandra West
**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE**

Edileuza Maria da Silva
DALL SERVIÇOS LTDA

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Extrato ao Segundo Termo Aditivo do Contrato n.º. 177/2023.

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços n.º 004/2023;

Base Legal: § 1º, II e V do art. 57 da Lei 8.666/93;

Processo Licitatório n.º: 039/2023;

Contratante: Município de Camaragibe/PE, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura;

Contratada: DALL SERVIÇOS LTDA;

Objeto: O presente termo tem como objetivo a prorrogação dos prazos de vigência e execução por mais 03 (três) meses do **Contrato Administrativo n.º 177/2023**, cujo objeto é a EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ELIZA CABRAL COM A FINALIDADE DE PROMOVER CONFORTO, SEGURANÇA E INCENTIVAR O COMÉRCIO LOCAL;

Valor Aditado: .


Prazo: Vigência: de 08/08/24 à 07/11/24 / Execução: de 18/04/24 à 17/07/24.

Dotação Orçamentária: Unidade: 202500 – Função: 15 – Subfunção: 451 – Programa: 1047 – Ação: 1.176 – Categoria: 4.4.90.51 - Despesa: 955;

Recurso Financeiro: Fonte 01.

Camaragibe/PE, 17 de Abril de 2023.

Alexandra West
Secretária de Infraestrutura
Mat. 4.0105949.1


Alexandra West

Secretária de Infraestrutura

Mauro José da Silva

Secretário Municipal de Educação

Publicado por: Simone Santos
Código Identificador: 190424121729

EXTRATO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 177/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- 19/04/2024

Extrato ao Segundo Termo Aditivo do Contrato nº. 177/2023.

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 004/2023;

Base Legal: § 1º, II e V do art. 57 da Lei 8.666/93;

Processo Licitatório nº: 039/2023;

Contratante: Município de Camaragibe/PE, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura;

Contratada: DALL SERVIÇOS LTDA;

Objeto: O presente termo tem como objetivo a prorrogação dos prazos de vigência e execução por mais 03 (três) meses do **Contrato Administrativo nº 177/2023**, cujo objeto é a EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ELIZA CABRAL COM A FINALIDADE DE PROMOVER CONFORTO, SEGURANÇA E INCENTIVAR O COMÉRCIO LOCAL;

Valor Aditado: .

Prazo: Vigência: de 08/08/24 à 07/11/24 / Execução: de 18/04/24 à 17/07/24.

Dotação Orçamentária: Unidade: 202500 – Função: 15 – Subfunção: 451 – Programa: 1047 – Ação: 1.176 – Categoria: 4.4.90.51
- Despesa: 955;

Recurso Financeiro: Fonte 01.

Camaragibe/PE, 17 de Abril de 2023.

Alexandra West

Secretária de Infraestrutura

Publicado por: Simone Santos
Código Identificador: 190424032458