



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
GABINETE

**MEMORANDO Nº 431/2024/SEINFRA/GAB**

Camaragibe, 18 de outubro de 2024.

Ao Sr.

**Givalnido Medeiros do Nascimento**

**Agente de contratação**

Av. Belmino Correia, nº 2.340, Timbi

54.768-000, Camaragibe/PE

**Assunto: Contratos e Termos Aditivos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Departamento de Licitação

Recebido em: 18/10/24 às: 14:23

Assinatura

Senhor Givanildo,

1. Diante do que dispõe a Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, bem como os prazos constantes na Lei 14.133/21, sirvo-me do presente para encaminhar as vias dos contratos e termos aditivos assinados até o presente momento no ano corrente por esta Secretaria de Infraestrutura.

2. Segue listagem dos Termos Aditivos e Contratos Administrativos em anexo:

<b>Contratos Administrativos</b>	
1	<b>Contrato Administrativo nº 109/2024 - NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> <b>Objeto</b> - Recapeamento de vias do Sistema Viário
2	<b>Contrato Administrativo nº 134/2024 - FIDERES ENGENHARIA LTDA</b> <b>Objeto</b> - Consultoria especializada em Elaboração de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia para apoio Técnico
3	<b>Contrato Administrativo nº 155/2024 - DALL ENGENHARIA LTDA</b> <b>Objeto</b> - Reforma da Praça Coimbra
4	<b>Contrato Administrativo nº 074/2024 - FRF CONSTRUÇÕES LTDA</b> <b>Objeto</b> - Pavimentação de diversas Ruas
5	<b>Contrato Administrativo nº 188/2024 - CORREIA LIMA</b>



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
GABINETE

	<b>ENGENHARIA</b> <b>Objeto</b> - Instalações Elétricas do Prédio Sede da Prefeitura de Camaragibe
6	<b>Contrato Administrativo nº 086/2024 - JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS</b> <b>Objeto</b> - Obras de Contenção Viária da Rua Dom Basílio no Bairro de João Paulo II - Camaragibe
7	<b>Contrato Administrativo nº 089/2024 - M&amp;W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA</b> <b>Objeto</b> - Obra e Serviço de Engenharia do bloco 01 do Mercado Público de Camaragibe
<b>Termos Aditivos</b>	
1	<b>EMPRESA SS OBRA CONTRATO ADM Nº 136/2018</b> <b>13º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 136/2018 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
2	<b>EMPRESA NOVA TERRA SERVIÇOS CONTRATO Nº 034/2023</b> <b>3º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 034/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução <b>4º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 034/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA <b>Objeto</b> - Acréscimo ao valor contratual
3	<b>EMPRESA MULTISSET ENGENHARIA CONTRATO ADM Nº 059/2023</b> <b>3º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 059/2023 - MULTISSET ENGENHARIA LTDA



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
GABINETE

	<b>Objeto</b> - Acréscimo ao valor contratual
4	<b>EMPRESA RB OBRAS E REFORMAS CONTRATO ADM Nº 169/2023</b>
	<b>3º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 169/2023 - RB OBRAS E REFORMAS <b>Objeto</b> - Correção do Período constante no item 1.1.2 do primeiro Termo Aditivo bem como a Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
5	<b>EMPRESA PTG SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 098/2023</b>
	<b>4º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução <b>5º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução, Acréscimos e correções dos percentuais do 2º Termo Aditivo <b>6º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução, Acréscimos e correções dos percentuais do 2º e 5º Termos Aditivos
6	<b>EMPRESA NOVA TERRA - CONTRATO Nº 193/2023</b>
	<b>1º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 193/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução <b>2º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 193/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA <b>Objeto</b> - Acréscimo ao valor contratual <b>3º</b> Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 193/2023 - NOVA





MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
GABINETE

	TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
7	<b>EMPRESA DALL SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 177/2023</b>  1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução  2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução  3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA <b>Objeto</b> - Acréscimo ao valor contratual  4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
8	<b>EMPRESA PTG SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 060/2023</b>  1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 060/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução  2º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 060/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES <b>Objeto</b> - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução  3º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 060/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES <b>Objeto</b> - Acréscimo ao valor contratual
9	<b>EMPRESA M&amp;W SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 089/2024</b>  1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 089/2024 - M&W



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
GABINETE

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO REFORMA

**Objeto** - Acréscimo ao valor do contratual

3. Sendo o que se apresenta para o momento, me disponho à demais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

ALEXANDRA WEST  
CHIANCE:90859685420

Assinado de forma digital por ALEXANDRA  
WEST CHIANCE:90859685420  
Dados: 2024.10.18 12:23:17 -03'00'

Alexandra West  
Secretária de Infraestrutura  
Município de Camaragibe/PE

**3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 059/2023** QUE ENTRE SI ESTABELECEM, O MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, ATRAVÉS DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, E A EMPRESA **MULTISET ENGENHARIA LTDA**, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE**, entidade de Direito Público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº. 08.260.663/0001-57, com sede na Avenida Belmino Correia, 2340, Timbi, Camaragibe/PE, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, neste ato representada por **EZEQUIEL RODRIGUES DE ALMEIDA**, nomeado no ato nº 275/2022 do dia 12/08/2023 publicado no Diário Oficial do Município, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **MULTISET ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 03.539.154/0001-44, com sede na Rua Carneiro Vilela, nº. 77, Aflitos, Recife/PE, CEP.: 52.050-033, neste ato, representada por seu sócio administrador, o Srº. **Fritz Engells Guedes**, inscrito no CPF sob o nº. **425.793.414-04**, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, com base no art. 65, I, "b", da Lei Federal nº. 8.666/1993, têm justa e acordada a presente celebração, que regerá pelas cláusulas e condições a seguir pactuadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.:**

**1.1.** Constitui(em) objeto(s) do presente Termo Aditivo:

**1.1.1.** O acréscimo de 6,83% (seis vírgula oitenta e três por centos) ao valor inicial do contrato, com fundamento no art. 65, inciso I, "b", da Lei nº. 8.666/1993 e na Cláusula Décima Primeira, referente aos quantitativos e valores descritos na planilha (anexa) e indicados na JUSTIFICATIVA TÉCNICA.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.:**

**2.1.** Após a implementação dos acréscimos previsto(s) na Cláusula Primeira do presente Termo aditivo, o valor do CONTRATO passará a ser de R\$ 1.414.438,55 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

**VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO (REPERCUSSÃO FINANCEIRA)**

**R\$ 77.661,59**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.:**

**3.1.** Os recursos Orçamentários ao atendimento das despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária.:



- Gestão/Unidade: 1 – Prefeitura Municipal de Camaragibe;
- Órgão Orçamentário: 2000 – Poder Executivo;
- Unidade Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura;
- Função: 15 – Urbanismo;
- Subfunção: 122 – Administração Geral;
- Programa de Trabalho: 1047 – Melhorias e Expansão da Infraestrutura Urbana;
- Ação: 1.78 – Executar obras de pavimentação e drenagem;
- Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
- Fonte Recurso.: 1 – 1.501.0000 – Recursos Ordinários.

3.2. No presente exercício, será(ão) emitido(s) empenho(s) para atendimento das despesas previstas neste Termo Aditivo, com o devido registro em termo de apostilamento.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA.:**

4.1. a CONTRATADA deverá complementar a garantia de 5% prestada na forma do art. 56 da Lei Federal de Licitações e Contratos nº. 8.666/1993, de modo a contemplar as modificações contratuais formalizadas por meio deste aditivo.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO.:**

5.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas do CONTRATO, que não foram pelo presente Termo Aditivo expressamente alteradas.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO.:**

6.1. O presente Termo Aditivo terá o seu extrato publicado no Diário Oficial do Município, como condição de sua eficácia, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993, às expensas da CONTRATANTE.




Secretaria de  
Infraestrutura

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Camaragibe/PE, 05 de janeiro 2024.

  
\_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
MULTISET ENGENHARIA LTDA  
CNPJ.: 03.539.154/0001-44  
CONTRATADA.



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 059/2023.

**Modalidade de Licitação:** Concorrência nº 002/2022;

**Base Legal:** art. 65, I "b" da Lei 8.666/93;

**Processo Licitatório nº:** 096/2022;

**Contratante:** Município de Camaragibe/PE, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura;

**Contratada:** EMPRESA MULTISSET ENGENHARIA LTDA;

**Objeto:** O presente termo tem por objetivo o acréscimo de aproximadamente 6,83% (seis vírgula oitenta e três por cento) do valor contratual, no montante de R\$ 77.661,59 (setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), referente ao Contrato nº 059/2023 – EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA GEÓLOGOS, RUA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, sendo o valor contratual atualizado de R\$ 1.414.438,55 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

**Valor:** R\$ 77.661,59 (setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos);

**Prazo:.**

**Dotação Orçamentária:** UNID: 202500; FUNC: 15.451.1047.1.176.0000; Cat Econ 4.4.90.51; DESP: 955.

**Recurso Financeiro:** 01

Camaragibe/PE, 05 de Janeiro de 2024.



Ezequiel Rodrigues de Almeida  
Secretário de Infraestrutura  
Matrícula: 0.0000977.1  
CREA: 33.484-D

Ezequiel Rodrigues de Almeida  
**Secretário de Infraestrutura**



**ANO III – Nº e-DOM 722 – CAMARAGIBE, PE, 11 de janeiro de 2024**

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 059/2023**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- 11/01/2024**

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 059/2023.

Modalidade de Licitação: Concorrência nº 002/2022;

Base Legal: art. 65, I "b" da Lei 8.666/93;

Processo Licitatório nº: 096/2022;

Contratante: Município de Camaragibe/PE, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura;

Contratada: EMPRESA MULTISSET ENGENHARIA LTDA;

Objeto: O presente termo tem por objetivo o acréscimo de aproximadamente 6,83% (seis vírgula oitenta e três por cento) do valor contratual, no montante de R\$ 77.661,59 (setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), referente ao Contrato nº 059/2023 – EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DA RUA GEÓLOGOS, RUA AMÉLIA DE SANTANA E RUA MATOGROSSO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, sendo o valor contratual atualizado de R\$ 1.414.438,55 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

Valor: R\$ 77.661,59 (setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos);

Prazo:.

Dotação Orçamentária: UNID: 202500; FUNC: 15.451.1047.1.176.0000; Cat Econ 4.4.90.51; DESP: 955.

Recurso Financeiro: 01

Camaragibe/PE, 05 de Janeiro de 2024.

Ezequiel Rodrigues de Almeida

**Secretário de Infraestrutura**

Publicado por: Arthur Henrique Borba  
Código Identificador: 110124021906