



PREFEITURA DE
CAMARAGIBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE

MEMORANDO Nº 198/2025

(Coordenação de Contratos - SESAÚ)

Camaragibe, 25 de Junho de 2025

**A Secretaria de Licitações e Contratos.
Ao Ilustríssimo Senhor
Alexsandro de Souza Ferreira**

Assunto: Ciência sobre assinatura do Terceiro Termo aditivo ao Contrato nº 133/2024 – SESAÚ

Prezados (a)

Considerando a assinatura do **Terceiro Termo aditivo ao Contrato nº 133/2024 – SESAÚ** e a publicação do extrato do aditivo e da Portaria, conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2023, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2023, Constitui objeto do presente ADITIVO a prorrogação de prazo e acréscimo de 9,60% ao contrato nº 133/2024 oriundo da ADESÃO à ata DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 do CODANORTE alusiva à contratação de empresa de Engenharia Especializada para realização dos serviços de manutenção de prédios e equipamentos públicos vinculados à Secretaria de Saúde deste Município de Camaragibe/PE.

A empresa contratada para a execução do serviço é:

➤ **CONSÓRCIO SINERGY CP 01**

Atenciosamente,


Fabio SANTANA
Coordenação de Contratos - Sesau

FÉ E ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em: 25/06/25 às 15:26 h

Assinatura

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2024– SESAU

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 133/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA CONSÓRCIO SINERGY CP 01.

O Município de Camaragibe, por intermédio da **SECRETARIA DE SAÚDE**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno doravante denominada CONTRATANTE, com sede na Av. Belmino Correia nº 3038 - 1º Andar – Timbi – Camaragibe/PE, devidamente inscrito no CNPJ 41.230.038/0001-38, representado neste ato pela senhora **SECRETÁRIA DE SAÚDE, ANA PEREZ PIMENTA DE MENEZES LYRA**, brasileira, casada, RG nº 7.198.539 -SDS/PE, CPF/MF nº 922.975.104-97, residente e domiciliada à Estrada de Aldeia, 12619, casa 225 – Aldeia dos Camarás – Camaragibe-PE, CEP 54.783-010, nos termos do que dispõem a Lei nº 8.6666, de 21 de Junho de 1993, e o Decreto Municipal nº 38/2023, face ao resultado obtido no **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2023**, resolve formalizar o presente **TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO**, com a empresa **CONSÓRCIO SINERGY CP 01**, doravante denominada **DETENTORA DA ATA DE ADESAO Nº 038/2023**, CNPJ nº **50.954.253/0001-72**, com sede em Rua Capitão Sancho nº 209, Centro, João Pinheiro/MG CEP: 38.770-000, neste ato, representada por **CRISTIANO MENDONÇA DE NOVAES**, CPF 006.488.636-03, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ADITIVO a prorrogação de prazo e acréscimo de 9,60% ao contrato nº 133/2024 oriundo da ADESAO à ata DE REGISTRO DE PREÇOS N° 38/2023 do CODANORTE alusiva à contratação de empresa de **Engenharia Especializada para realização dos serviços de manutenção de prédios e equipamentos públicos vinculados à Secretaria de Saúde deste Município de Camaragibe/PE.**



CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Camaragibe/PE:

2 -Fundo Municipal de Saúde

3000 - Fundos Municipais

30 14 - Fundo Municipal de Saúde

10 - Saúde

122 – Administração Geral

1116 - Gestão do fundo Municipal de Saúde

2.473 - Desenvolver a Gestão Técnica e Administrativa do FMS

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3- 1.500.1002 15% de impostos e Transferência para Saúde (LC nº 141/2012) – 1.5

CLÁUSULA TERCEIRA – ACRÉSCIMOS AO VALOR DO CONTRATO

3.1 Valor do Contrato:

Conforme estabelecido na Cláusula Terceira do Segundo Termo Aditivo, o valor do contrato é de **R\$ 5.540.008,52** (cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, oito reais e cinquenta e dois centavos).

3.2 Valor Atualizado após Acréscimo:

Considerando o acréscimo de 9,60% (nove vírgula sessenta por cento), correspondente a **R\$ 479.742,61** (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), o valor total atualizado do contrato passa a ser de **R\$ 6.019.751,13** (seis milhões, dezenove mil, setecentos e cinquenta e um reais e treze centavos).

3.3 Os itens acrescidos encontram-se detalhados no **ANEXO I**, parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1 A prorrogação da vigência do contrato será por mais 12 (doze) meses, correspondente ao período de **15/06/2025 a 14/06/2026**, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000
(81) 2129-9570 | sesau@camaragibe.pe.gov.br

CRISTIANO
MENDONÇA DE
NOVAES:006488636
03

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
MENDONÇA DE
NOVAES:00648863603



CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO ANTECIPADA OU "MORTE SÚBITA"

5.1 Fica expressamente acordado entre as partes que o presente contrato será automaticamente extinto, sem ônus para ambas as partes, no momento em que um novo processo licitatório seja concluído e se inicie uma nova contratação, com fulcro no inciso XII, do Art. 78, da Lei 8.666/93.

5.1.1 A extinção do contrato em razão da homologação do processo licitatório será formalizada mediante notificação escrita à contratada, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, assegurando-se o cumprimento das obrigações pendentes até a data de extinção.

CLÁUSULA SEXTA - DO DIREITO AO REAJUSTE

6.1 A CONTRATADA apresentou tempestivamente, através do Ofício nº 132/2025, pleito de reajuste relativo ao valor contratual, que se encontra pendente de análise, não operando qualquer preclusão em relação a tal direito após a prorrogação da vigência contratual, observadas as disposições constantes da Cláusula Sexta do Contrato mater e a legislação que rege a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

7.1 A CONTRATADA deverá atualizar e complementar a garantia prestada na forma do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, de modo a contemplar as modificações contratuais formalizadas por meio deste aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA RATIFICAÇÃO

8.1 Ficam ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram alteradas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA NONA - DA RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E DO FORO

9.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Camaragibe para dirimir os litígios decorrentes deste instrumento que não puderem ser compostos pela conciliação.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Camaragibe, 06 de Junho de 2025.

Ana Perez

ANA PEREZ PIMENTA DE MENEZES LYRA

Secretária de Saúde

CONTRATANTE

CRISTIANO MENDONCA
DE NOVAES:00648863603

Assinado de forma digital
por CRISTIANO MENDONCA
DE NOVAES:00648863603

CONSÓRCIO SINERGY CP 01

CONTRATADA



Sua cidade é
Sua vida

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE:

DATA:

27.03.2025

UNIDADE 1															DATA: 27/05/2019																	
ITEM	REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCROMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		FÍSICO	QUANTIDADE ATÉ EST. IVA	FINANÇEIRO		FINANÇEIRO PRIMEIRO ADITIVO		FINANÇEIRO SEGUNDO ADITIVO		FINANÇEIRO TERCEIRO ADITIVO											
	ITEM	REF	CÓDIGO			INICIAL DO CONTRATO	ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO			PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO ÚNICO	ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO										
1				DEMOLICOES E RETIRADAS											R\$	331.087,37	R\$	4.710,18	R\$		R\$	2.408,16	R\$		R\$	50.328,37	R\$					
1.01	10.72	SETOP	ED-48514	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	2,878.00	-	-	-	-	-	-	2,878.00	2,878.00	R\$	24.97	R\$	71,863.66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.02	10.71	SETOP	ED-48512	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	2,602.00	-	-	-	-	330.97	-	2,932.97	2,602.00	R\$	13.25	R\$	34,476.50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,385.40	R\$	-		
1.03	10.19	SETOP	ED-48455	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	4,950.00	-	-	-	-	-	-	4,950.00	4,950.00	R\$	11.59	R\$	57,370.50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.04	10.23	SETOP	ED-48460	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMELA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	27.00	2.21	-	-	-	69.76	-	98.97	29.21	R\$	2.14	R\$	57.78	R\$	4.72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	149.30	R\$	-		
1.05	10.54	SETOP	ED-48494	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	57.00	73.62	-	36.09	-	43.37	-	235.08	166.71	R\$	9.29	R\$	529.53	R\$	683.93	R\$	-	R\$	335.28	R\$	-	R\$	402.91	R\$	-		
1.07	10.39	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	4,157.00	-	-	-	-	-	-	4,157.00	4,157.00	R\$	18.26	R\$	75,906.82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.08	10.40	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	4.00	-	-	-	-	249.90	-	253.90	4.00	R\$	17.04	R\$	68.16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,258.34	R\$	-		
1.09	10.62	SETOP	ED-48502	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	214.00	188.80	-	37.52	-	276.14	-	716.43	440.32	R\$	31.30	R\$	4,558.20	R\$	4,021.48	R\$	-	R\$	799.18	R\$	-	R\$	5,881.68	R\$	-		
1.10	10.61	SETOP	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 35MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	5,300.00	-	-	-	-	-	-	5,300.00	5,300.00	R\$	10.23	R\$	54,219.00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.11	10.2	SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	2.00	-	-	-	-	8.45	-	10.45	2.00	R\$	107.63	R\$	215.26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	909.74	R\$	-		
1.13	10.8	SETOP	ED-48441	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	0.70	-	-	-	-	0.99	-	1.69	0.70	R\$	393.69	R\$	275.58	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	388.77	R\$	-		
1.14	20.9	SETOP	ED-28428	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ZN, ESP. 0,6MM, DIMENSÃO (40X)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALITO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	4.00	-	-	-	-	-	-	4.00	4.00	R\$	4,460.97	R\$	17,843.88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.15	40.35	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	68.00	-	-	30.79	-	220.91	-	319.70	98.79	R\$	41.27	R\$	2,806.36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,270.70	R\$	-	R\$	9,116.84	R\$	-

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
MENDONÇA DE
NOVAES 500648863603
NOVAES 500648863603



Secretaria de
Saúde

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE:

DATA:

27.03.2025

Item	REFERÊNCIA DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO		1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		PREÇO	QUANTIDADE ATE ESTE TAX	FINANCEIRO		FINANCEIRO PRIMEIRO ADITIVO		FINANCEIRO SEGUNDO ADITIVO		FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO		
	ITEM	RSF	CÓDIGO			INICIAL DO CONTRATO		ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO			ADICÇÃO	SUPRESSÃO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO INICIAL	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO
1.16	40.33	SETOP	ED-51129	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³xm	238.00	-	-	-	-	-	763.57	-	1.001.57	238.00	R\$ 6.33	R\$ 1.506.54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.833.39	R\$ -	
1.17	10.29	SETOP	ED-48468	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMERCIAL, EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	und	370.00	-	-	-	-	-	-	-	370.00	370.00	R\$ 10.89	R\$ 4.029.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.18	10.28	SETOP	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	und	121.00	-	-	-	-	-	-	-	121.00	121.00	R\$ 44.30	R\$ 5.360.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2				FUNDAÇÕES													R\$ 2.760.71	R\$ 41.75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.745.18	R\$ -
2.01	40.11	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.5M	m³	5.70	-	-	-	-	-	0.50	-	6.20	5.70	R\$ 70.16	R\$ 399.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.90	R\$ -	
2.02	40.24	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	m³	0.58	0.60	-	-	-	-	-	-	1.18	1.18	R\$ 70.16	R\$ 40.69	R\$ 41.75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.03	40.25	SETOP	ED-51121	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	m³	0.68	-	-	-	-	-	0.81	-	1.49	0.68	R\$ 48.59	R\$ 33.04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.21	R\$ -	
2.05	40.2	SETOP	ED-51094	APLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	m³	12.23	-	-	-	-	-	-	-	12.23	12.23	R\$ 13.37	R\$ 163.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.06	15.1	SETOP	ED-48310	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	m³	4.10	-	-	-	-	-	12.88	-	16.98	4.10	R\$ 517.94	R\$ 2.123.55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.671.07	R\$ -	
3				PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIOS													R\$ 7.961.79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.849.39	R\$ -
3.01	2.13	SETOP	ED-48212	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMADAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPa , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEOS)	m²	13.60	-	-	-	-	-	-	-	13.60	13.60	R\$ 209.90	R\$ 2.854.64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.02	2.17	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	13.60	-	-	-	-	-	95.96	-	109.56	13.60	R\$ 79.59	R\$ 1.082.42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.637.46	R\$ -	
3.03	2.18	SETOP	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	14.30	-	-	-	-	-	12.45	-	26.75	14.30	R\$ 97.36	R\$ 1.392.25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.212.13	R\$ -	
3.04	2.7	SETOP	ED-48206	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBODÔ CERÂMICO (18X18CM), ESP. 7CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	13.60	-	-	-	-	-	-	-	13.60	13.60	R\$ 103.17	R\$ 1.403.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.05	38.2	SETOP	ED-50397	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO - DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL, ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGUEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS	m	1.40	-	-	-	-	-	-	-	1.40	1.40	R\$ 878.12	R\$ 1.229.37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4				CONCRETO													R\$ 2.775.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.01	24.2	SETOP	ED-50261	Laje PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M², L = 5,00 M	m²	13.00	-	-	-	-	-	-	-	13.00	13.00	R\$ 213.47	R\$ 2.775.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5				REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO													R\$ 270.478.25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.01	35.8	SETOP	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	m²	5.680.00	-	-	-	-	-	-	-	5.680.00	5.680.00	R\$ 10.29	R\$ 58.447.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.02	35.12	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	5.329.00	-	-	-	-	-	-	-	5.329.00	5.329.00	R\$ 36.33	R\$ 193.602.57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.03	35.35	SETOP	ED-50762	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	532.00	-	-	-	-	-	-	-	532.00	532.00	R\$ 34.64	R\$ 18.428.48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6				COBERTA/IMPERMEABILIZAÇÕES													R\$ 1.175.275.65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.074.27	R\$ -
6.01	9.6	SETOP	ED-48407	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAUI	m²	398.00	-	-	-	-	-	-	-	398.00	398.00	R\$ 169.35	R\$ 67.401.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.02	9.6	SETOP	ED-48407	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAUI	m²	4.552.00	-	-	-	-	-	-	-	4.552.00	4.552.00	R\$ 169.35	R\$ 770.881.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Assinado de forma
eletrônica por
CRISTIANO DE
MENDONÇA DE
NOVAES-006486636
NOVAES-006486636/03



Secretaria de
Saúde

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE:

DATA:

27.03.2025

REFERÊNCIA DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS				DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		PREÇO	QUANTIDADE ATÉ VISTE EM	FINANÇEIRO		FINANÇEIRO PRIMEIRO ADITIVO		FINANÇEIRO SEGUNDO ADITIVO		FINANÇEIRO TERCEIRO ADITIVO			
ITEM	REF	CÓDIGO	INICIAL DO CONTRATO			ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO			INICIAL DO CONTRATO	CONTRATO INICIAL	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO INICIAL	ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO
6.04	9.25	SUDECAP	08.09.06	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	m²	2.383,00	-	-	-	1.362,05	-	1.740,05	2.383,00	R\$ 77,55	R\$ 184.801,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,627,14	R\$ -		
6.06	9.23	SUDECAP	08.07.03	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2	m²	830,00	-	-	-	-	-	830,00	830,00	R\$ 120,86	R\$ 100,313,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.10	21.2	SETOP	ED-50168	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	m²	604,00	-	-	-	356,48	-	970,48	604,00	R\$ 79,26	R\$ 47,873,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,047,13	R\$ -		
6.13	9.1	SETOP	ED-48400	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m	109,00	-	-	-	-	-	109,00	109,00	R\$ 36,74	R\$ 4,004,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7				ESQUADRIAS E VIDROS										R\$ 334,875,30	R\$ 167,136,50	R\$ -	R\$ 41,018,12	R\$ -	R\$ 36,726,06	R\$ -			
7.01				Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado de jequitibá para portas internas, inclusive assentamento e ferragens.	m²									R\$ 216,382,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.01.1	14.4	SETOP	ED-49585	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 60 X 210 CM	U	68,00	-	-	-	-	-	68,00	68,00	R\$ 425,22	R\$ 28,914,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.01.2	14.5	SETOP	ED-49586	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 70 X 210 CM	U	68,00	-	-	-	-	-	68,00	68,00	R\$ 433,89	R\$ 29,504,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.01.3	14.6	SETOP	ED-49587	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	U	68,00	-	-	-	-	-	68,00	68,00	R\$ 442,57	R\$ 30,094,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.01.4	14.7	SETOP	ED-49588	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90 X 210 CM	U	68,00	-	-	-	-	-	68,00	68,00	R\$ 481,69	R\$ 32,754,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.01.5	14.8	SETOP	ED-49589	MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 60 X 210 CM	U	68,00	-	-	-	-	-	68,00	68,00	R\$ 336,51	R\$ 22,882,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.01.6	14.9	SETOP	ED-49590	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 70 X 210 CM	U	68,00	-	-	-	-	-	68,00	68,00	R\$ 340,30	R\$ 23,140,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.01.7	14.10	SETOP	ED-49591	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM	U	68,00	-	-	-	-	-	68,00	68,00	R\$ 340,30	R\$ 23,140,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.01.8	14.11	SETOP	ED-49592	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210 CM	U	68,00	-	-	-	-	-	68,00	68,00	R\$ 352,20	R\$ 23,949,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.02				Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas, inclusive assentamento e ferragens.	m²									R\$ 16,087,46	R\$ 114,036,74	R\$ -	R\$ 20,085,78	R\$ -	R\$ 14,442,88	R\$ -			
7.02.1	14.17	SETOP	ED-49600	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	13,00	55,00	-	-	-	-	68,00	68,00	R\$ 966,55	R\$ 12,565,15	R\$ 53,140,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.02.2	14.18	SETOP	ED-49601	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	13,00	32,00	-	3,00	-	3,00	51,00	48,00	R\$ 1.052,36	R\$ 13,680,68	R\$ 33,675,52	R\$ -	R\$ 3,157,08	R\$ -	R\$ 3,157,08	R\$ -		
7.02.3	14.19	SETOP	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	13,00	21,00	-	15,00	-	10,00	39,00	49,00	R\$ 1.128,58	R\$ 14,671,54	R\$ 23,700,18	R\$ -	R\$ 16,928,70	R\$ -	R\$ 11,285,80	R\$ -		
7.02.4	14.20	SETOP	ED-49603	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	13,00	3,00	-	-	-	-	16,00	16,00	R\$ 1.166,93	R\$ 15,170,09	R\$ 3,500,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.03	37.5	SETOP	ED-50933	ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES	m²	28,00	-	-	-	-	-	28,00	28,00	R\$ 159,25	R\$ 4,459,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.04	37.17	SETOP	ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	m²	17,00	86,57	-	41,43	-	44,60	129,60	145,00	R\$ 417,43	R\$ 7,096,31	R\$ 36,134,83	R\$ -	R\$ 17,294,12	R\$ -	R\$ 18,617,38	R\$ -		
7.05	17.4	SETOP	ED-49699	FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BRINCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	U	200,00	-	-	-	-	-	200,00	200,00	R\$ 155,80	R\$ 31,160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.06	17.6	SETOP	ED-49701	FECHADURA TIPO BANHEIRO (TRANQUETA), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BRINCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E UMA (1) CHAVE	und	67,00	-	-	-	-	-	67,00	67,00	R\$ 119,68	R\$ 8,018,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.07	41.8	SETOP	ED-51156	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CADRUHO/PERFIL	m²	9,00	54,50	-	16,57	-	16,70	96,77	80,07	R\$ 219,54	R\$ 1,975,86	R\$ 11,964,93	R\$ -	R\$ 1,638,22	R\$ -	R\$ 1,666,32	R\$ -		



Secretaria de
Saúde

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE:

DATA:

27.03.2025

ITEM	REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCriminação / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO INICIAL DO CONTRATO	1º TERMO ADITIVO			2º TERMO ADITIVO			3º TERMO ADITIVO			PREÇO TOTAL DO CONTRATO	QUANTIDADE ATÉ ESTE TAX	FINANCEIRO		FINANCEIRO PRIMEIRO ADITIVO		FINANCEIRO SEGUNDO ADITIVO		FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO	
	ITEM	REF	CÓDIGO				ADICION	SUPRESSÃO	ADICION	SUPRESSÃO	ADICION	SUPRESSÃO	ADICION	SUPRESSÃO	ADICION			PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO INICIAL	ADICION	SUPRESSÃO	ADICION	SUPRESSÃO	ADICION	SUPRESSÃO
7.08	41.6	SETOP	ED-51154	VÍDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU ANA INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAMETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m²	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	9,00	R\$ 188,43	R\$ 1,695,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8				REVESTIMENTO DE PISO														R\$ 1,031,886,47	R\$ -	R\$ 144,914,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.01	33.22	SETOP	ED-50563	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	m²	4,400,00	-	1,400,00	-	-	-	-	-	-	-	5,800,00	3,000,00	R\$ 59,63	R\$ 262,372,00	R\$ -	R\$ 83,482,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.02	21.4	SETOP	ED-50170	CANADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	4,223,00	-	1,223,00	-	-	-	-	-	-	-	5,446,00	3,000,00	R\$ 49,74	R\$ 210,052,02	R\$ -	R\$ 60,832,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.03	33.16	SETOP	ED-50554	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	8,00	R\$ 55,28	R\$ 442,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.04	33.21	SETOP	ED-50562	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 60X60CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	m²	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,00	68,00	R\$ 92,62	R\$ 6,298,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.05	33.9	SETOP	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20X5 CM, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REAJUNTAMENTO	m²	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,00	88,00	R\$ 106,54	R\$ 9,375,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.06	33.9	SETOP	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20X5 CM, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REAJUNTAMENTO	m²	4,223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,223,00	4,223,00	R\$ 106,54	R\$ 449,918,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.07	36.14	SETOP	ED-50783	RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO	m	1,100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,00	1,100,00	R\$ 48,10	R\$ 52,910,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.08	38.2	SETOP	ED-51002	SOLTEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E + 2 CM	m	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00	R\$ 358,14	R\$ 2,506,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.09	5.6	SETOP	ED-48345	RANCADEIRA EM MÁRMORE BRANCO E + 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00	R\$ 569,52	R\$ 3,986,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.10	35.29	SETOP	ED-50753	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REAJUNTAMENTO	m²	136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,00	136,00	R\$ 175,18	R\$ 23,824,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9				PINTURA														R\$ 810,033,07	R\$ 31,814,16	R\$ -	R\$ 26,520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.01				Pintura latex em paredes externas, Coralimur ou similar, duas demãos, sem massa acrílica, inclusive aplicação de uma demão de fundo preparador.	m²		-	-	-	-	-	-	-	-	-			R\$ 76,804,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.01.1	32.23	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	3,646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,646,00	3,646,00	R\$ 14,34	R\$ 52,283,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.01.2	32.34	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA ESMALTAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	3,646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,646,00	3,646,00	R\$ 6,75	R\$ 24,610,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.02			18.03.040	Pintura latex em paredes externas, Coralimur ou similar, duas demãos, inclusive aplicação de selador acrílico uma demão, e massa acrílica, duas demãos.	m²		-	-	-	-	-	-	-	-	-			R\$ 17,394,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.02.1	32.34	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA ESMALTAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	406,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,00	406,00	R\$ 6,75	R\$ 2,740,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.02.2	32.5	SETOP	ED-50474	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m²	406,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,00	406,00	R\$ 22,74	R\$ 9,232,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.02.3	32.23	SETOP	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	406,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,00	406,00	R\$ 14,34	R\$ 5,822,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

CAMARÃO

Santa Helena de São Paulo

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

BRETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

NÍVEL 1			DATA:		27.03.2015													
Item	Sigla	Código	Descrição	Unid.	Risco	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		Quantidade Atualizada	FINANÇAS		FINANÇAS		FINANÇAS		PROMISSÃO	TERMINO
						AÇÃO	PROMISSÃO	AÇÃO	PROMISSÃO		PREVISÃO	COMPROVAÇÃO	PREVISÃO	COMPROVAÇÃO	PREVISÃO	COMPROVAÇÃO		
9.03	32.1	SETOP	Pintura à base de emulsão acrílica, coralar na demão, com parâmetros internos, duas demãos sem massa - Inclusive: aplicação, lixilação, lixilação	m²	1.205,00	-	-	-	-	1.205,00	18,79	R\$	20.231,95	R\$	18,79	R\$	18,79	R\$
						-	-	-	-									
9.04	32.14	SETOP	Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, excluir seletor acrílico e massa acrílica (CORRIDA) (PAV)	m²	1.205,00	-	-	-	-	1.205,00	8,75	R\$	10.613,75	R\$	8,75	R\$	8,75	R\$
						-	-	-	-									
9.05	32.14	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMBOSSAMENTO DO PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELETOR ACRILICO	m²	1.205,00	-	-	-	-	1.205,00	8,75	R\$	10.613,75	R\$	8,75	R\$	8,75	R\$
						-	-	-	-									
9.06	32.19	SETOP	Pintura à base de emulsão acrílica, coralar na demão, com parâmetros internos, duas demãos, inclusive lixilação, lixilação, lixilação	m²	1.205,00	-	-	-	-	1.205,00	18,79	R\$	20.231,95	R\$	18,79	R\$	18,79	R\$
						-	-	-	-									
9.07	32.19	SETOP	Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, excluir seletor acrílico e massa acrílica (CORRIDA) (PAV)	m²	1.205,00	-	-	-	-	1.205,00	8,75	R\$	10.613,75	R\$	8,75	R\$	8,75	R\$
						-	-	-	-									
9.08	32.19	SETOP	PREPARAÇÃO PARA EMBOSSAMENTO DO PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELETOR ACRILICO	m²	1.205,00	-	-	-	-	1.205,00	8,75	R\$	10.613,75	R\$	8,75	R\$	8,75	R\$
						-	-	-	-									
9.09	32.19	SETOP	Pintura à base de emulsão acrílica, coralar na demão, com parâmetros internos, duas demãos, inclusive lixilação, lix															



Secretaria de
Saúde

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE:

DATA:

27.03.2025

ITEM	REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO		1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE ADICIONADA	FINANCIAMENTO		FINANCIAMENTO PRIMEIRO ADITIVO		FINANCIAMENTO SEGUNDO ADITIVO		FINANCIAMENTO TERCEIRO ADITIVO								
	ITEM	REF	CÓDIGO			INICIAL DO CONTRATO	ADICIONADO	SUPRESSÃO	ADICIONADO	SUPRESSÃO	ADICIONADO	SUPRESSÃO	PREÇO UNITÁRIO			CONTRATO INICIAL	ADICIONADO	SUPRESSÃO	ADICIONADO	SUPRESSÃO	ADICIONADO	SUPRESSÃO								
10.03	19.65	SETOP	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	623.00	-	-	-	-	-	-	623.00	623.00	R\$	54.42	R\$	33,908.66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
10.04	19.60	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	931.00	-	-	-	-	-	-	931.00	931.00	R\$	26.83	R\$	24,978.73	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
10.05	19.61	SETOP	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	72.00	-	-	-	-	6.00	-	78.00	72.00	R\$	51.84	R\$	3,732.48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	311.04		
10.06	19.62	SETOP	ED-50024	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	39.00	-	-	-	-	-	-	39.00	39.00	R\$	109.05	R\$	4,252.95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
10.07	26.21	SETOP	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VIBRAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	und	110.00	-	-	-	-	-	-	110.00	110.00	R\$	655.67	R\$	72,123.70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
10.08	19.9	SETOP	ED-49936	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	und	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	R\$	1,064.16	R\$	5,320.80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
10.09	19.10	SETOP	ED-49937	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	und	16.00	-	-	-	-	-	-	16.00	16.00	R\$	2,043.84	R\$	32,701.44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
10.10	19.11	SETOP	ED-49938	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LITS INSTALADA COM ACESSÓRIOS	Cj	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	R\$	181.21	R\$	906.05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
10.11	27.32	SETOP	ED-50337	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, AÇIONAMENTO SIMPLES, DN 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	und	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	R\$	275.23	R\$	275.23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
10.12	19.26	SETOP	ED-49964	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	und	11.00	-	-	-	-	2.00	-	13.00	11.00	R\$	98.17	R\$	1,079.87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	196.34		
10.13	19.28	SETOP	ED-49970	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA AÇIONAMENTO	und	31.00	-	-	-	-	-	-	31.00	31.00	R\$	38.55	R\$	1,195.05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
10.14	27.3	SETOP	ED-50304	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTIADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA	und	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00	R\$	42.61	R\$	852.20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
11				DIVERSOS												R\$	453,719.64	R\$	-	R\$	83,689.44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
11.01	33.35	SETOP	ED-50583	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25x25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00	R\$	83.29	R\$	16,658.00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
11.02	19.35	SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	m²	5.00	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	R\$	50.44	R\$	252.20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
11.03	16.3	SETOP	ED-28728	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAPORNO OU MOLURA	m²	4,948.00	-	948.00	-	-	-	-	5,896.00	4,000.00	R\$	88.28	R\$	436,809.44	R\$	-	R\$	83,689.44	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
12				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												R\$	60,182.16	R\$	11,121.21	R\$	-	R\$	329.77	R\$	-	R\$	320.21	R\$	-	
12.01	12.125	SETOP	ED-49413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	68.00	932.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	R\$	9.71	R\$	660.28	R\$	9,049.72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

CRISTIANO
MENDONÇA DE
NOVAES0064886360
Assinado de forma
digital por CRISTIANO
MENDONÇA DE
NOVAES00648863603



Secretaria de Saúde

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE:

DATA:

27.03.2025

UNIDADE 1															DATA:		27.05.2016														
ITEM	REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO		1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		PREÇO DE CONTRATO	QUANTIDADE A SER EMITIDA	FINANCEIRO		FINANCEIRO PRIMEIRO ADITIVO		FINANCEIRO SEGUNDO ADITIVO		FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO									
	ITEM	REF	CÓDIGO			INICIAL DO CONTRATO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	PREÇO UNITÁRIO			CONTRATO INICIAL	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO									
12.02	12.230	SETOP	ED-5626	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+1/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	und	13.00	96.00	-	-	-	18.00	-	127.00	109.00	R\$	16.18	R\$	210.34	R\$	1,553.28	R\$	-	R\$	-	R\$	291.24	R\$	-	R\$		
12.03	12.231	SETOP	ED-15749	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+1/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	und	13.00	-	-	-	-	1.00	-	14.00	13.00	R\$	28.97	R\$	376.61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28.97	R\$		
12.04	12.137	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2) MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	und	13.00	11.00	-	7.00	-	-	-	31.00	31.00	R\$	47.11	R\$	612.43	R\$	518.21	R\$	-	R\$	329.77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.05	12.132	SETOP	ED-15739	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	und	13.00	-	-	-	-	-	-	13.00	13.00	R\$	41.10	R\$	534.30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.06	12.59	SETOP	ED-15772	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+1/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	und	13.00	-	-	-	-	-	-	17.00	13.00	R\$	61.35	R\$	797.55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.07	12.66	SETOP	ED-15767	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+1/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	und	13.00	-	-	-	-	-	-	13.00	13.00	R\$	58.50	R\$	760.50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.08	12.64	SETOP	ED-15782	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	und	13.00	-	-	-	-	-	-	13.00	13.00	R\$	45.96	R\$	597.48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.09	12.85	SETOP	ED-49233	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A	und	208.00	-	-	-	-	-	-	208.00	208.00	R\$	25.82	R\$	5,370.56	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.10	12.101	SETOP	ED-49261	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A	un	38.00	-	-	-	-	-	-	38.00	38.00	R\$	142.65	R\$	5,420.70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.11	12.57	SETOP	ED-15744	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	und	285.00	-	-	-	-	-	-	285.00	285.00	R\$	58.39	R\$	16,641.15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.12	12.56	SETOP	ED-15778	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+1/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	pt	130.00	-	-	-	-	-	-	130.00	130.00	R\$	75.34	R\$	9,794.20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.13	12.193	SETOP	ED-49403	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	und	13.00	-	-	-	-	-	-	13.00	13.00	R\$	80.08	R\$	1,041.04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.14	12.1	SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	und	32.00	-	-	-	-	-	-	32.00	32.00	R\$	413.98	R\$	13,247.36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.15	12.150	SETOP	ED-49370	LÂMPADA COMPACTADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTÊNCIA 9W, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	und	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00	27.00	R\$	14.95	R\$	403.65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.16	12.151	SETOP	ED-49372	LÂMPADA COMPACTADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTÊNCIA 15W, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	und	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00	27.00	R\$	15.21	R\$	410.67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
12.17	12.152	SETOP	ED-49373	LÂMPADA COMPACTADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTÊNCIA 20W, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	und	68.00	-	-	-	-	-	-	68.00	68.00	R\$	17.52	R\$	1,191.36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE

DATA:

27.08.2025

2

Secretaria de
Saúde

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE:

DATA:

27.03.2025

REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS				DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		QUANTIDADE A ESTE VALOR	FINANCEIRO		FINANCEIRO PRIMEIRO ADITIVO		FINANCEIRO SEGUNDO ADITIVO		FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO		
ITEM	MP	ED/160	INICIAL DO CONTRATO			ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO		PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO INICIAL	ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO	ADICÃO	SUPRESSÃO	
14.14	12.12	SETOP	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSH/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 3,5 MM², 70°C, 450/750V	M	-	1.600,00	-	800,00	-	700,00	-	3.100,00	2.400,00 R\$ 5,70 R\$	-	R\$ 9.120,00 R\$	-	R\$ 4.560,00 R\$	-	R\$ 3.990,00 R\$	-
14.15	12.15	SETOP	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSH/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM², 70°C, 450/750V	M	-	1.600,00	-	1.000,00	-	600,00	-	3.000,00	2.600,00 R\$ 8,00 R\$	-	R\$ 12.800,00 R\$	-	R\$ 8.000,00 R\$	-	R\$ 3.200,00 R\$	-
14.16	12.16	SETOP	ED-48961	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSH/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM², 70°C, 450/750V	M	-	900,00	-	1.000,00	-	300,00	-	2.200,00	1.900,00 R\$ 11,40 R\$	-	R\$ 10.260,00 R\$	-	R\$ 11.400,00 R\$	-	R\$ 3.420,00 R\$	-
14.17	12.197	SETOP	ED-5618	PLACA 470x273 CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE	UN	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	1,00 R\$ 4,69 R\$	-	R\$ 4,69 R\$	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.18	12.226	SETOP	ED-15755	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+1/2DA-250V), COM PLACA 4"x2" DE DUAS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	-	17,00	-	-	-	-	-	17,00	17,00 R\$ 44,61 R\$	-	R\$ 758,37 R\$	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.19	12.171	SUDECAP	11.38.04	LUMINÁRIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMÍNIO 1X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.	UN	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00	2,00 R\$ 213,58 R\$	-	R\$ 427,16 R\$	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.20	12.174	SUDECAP	11.38.06	LUMINÁRIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMÍNIO 2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.	UN	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00	2,00 R\$ 147,88 R\$	-	R\$ 295,76 R\$	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.21	12.178	SUDECAP	11.38.08	LUMINÁRIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMÍNIO 2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2540 ITAIM OU EQUIV.	UN	-	36,00	-	-	-	-	-	36,00	36,00 R\$ 220,71 R\$	-	R\$ 7.945,56 R\$	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.22	12.152	SETOP	ED-49373	LÂMPADA COMPACTADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE, BASE E27, POTÊNCIA 20W, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	UN	-	25,00	-	-	-	-	-	25,00	25,00 R\$ 17,52 R\$	-	R\$ 438,00 R\$	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.23	12.204	SETOP	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UN	-	1,00	-	-	-	1,00	-	2,00	1,00 R\$ 208,39 R\$	-	R\$ 208,39 R\$	-	R\$ -	-	R\$ 208,39 R\$	-
14.24	12.167	ORSE	7268	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED DE 20 WATTS, TEMPERATURA DE COR 4000K, LEDAX OU SIMILAR	UN	-	85,00	-	4,00	-	30,00	-	119,00	89,00 R\$ 361,69 R\$	-	R\$ 30.743,23 R\$	-	R\$ 1.446,74 R\$	-	R\$ 10.850,55 R\$	-
14.25	12.206	SINAPI	97616	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 18 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	-	44,00	-	-	-	-	-	44,00	44,00 R\$ 85,74 R\$	-	R\$ 3.772,61 R\$	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.26	12.167	SINAPI	97593	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	-	12,00	-	4,00	-	4,00	-	20,00	16,00 R\$ 93,38 R\$	-	R\$ 1.120,53 R\$	-	R\$ 373,51 R\$	-	R\$ 373,51 R\$	-
14.27	15.4	SETOP	ED-48319	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30 MPa, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M3	-	0,45	-	-	-	6,70	-	7,15	0,45 R\$ 794,47 R\$	-	R\$ 357,51 R\$	-	R\$ -	-	R\$ 5.323,51 R\$	-
14.28	15.9	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	-	5,40	-	-	-	44,45	-	49,85	5,40 R\$ 77,54 R\$	-	R\$ 418,72 R\$	-	R\$ -	-	R\$ 3.446,34 R\$	-
14.29	4.1	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	R\$	-	45,00	-	-	-	536,06	-	581,06	45,00 R\$ 16,65 R\$	-	R\$ 749,25 R\$	-	R\$ -	-	R\$ 8.925,33 R\$	-
14.30	15.5	SETOP	ED-8504	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	M3	-	0,45	-	-	-	6,70	-	7,15	0,45 R\$ 71,65 R\$	-	R\$ 32,24 R\$	-	R\$ -	-	R\$ 480,11 R\$	-
14.31	9.7	SETOP	ED-48408	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	-	30,60	-	-	-	-	-	30,60	30,60 R\$ 96,69 R\$	-	R\$ 2.958,71 R\$	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.32	21.9	SETOP	ED-50175	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	M2	-	20,00	-	190,30	-	-	-	210,30	210,30 R\$ 24,95 R\$	-	R\$ 499,00 R\$	-	R\$ 4.747,99 R\$	-	R\$ -	-
14.33	9.8	SETOP	ED-48411	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAU 15 X 8 CM	M	-	48,00	-	-	-	-	-	48,00	48,00 R\$ 54,72 R\$	-	R\$ 2.626,56 R\$	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.34	41.3	SETOP	ED-51151	ESPELHO CRISTAL COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO 16X9X1CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FRAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	-	6,00	-	5,00	-	3,00	-	14,00	11,00 R\$ 309,46 R\$	-	R\$ 1.856,76 R\$	-	R\$ 1.547,30 R\$	-	R\$ 928,38 R\$	-
14.35	18.3	SETOP	ED-49814	LASTRO DE AREIA	M3	-	9,60	-	-	-	-	-	9,60	9,60 R\$ 161,61 R\$	-	R\$ 1.551,46 R\$	-	R\$ -	-	R\$ -	-

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
MENDONÇA DE
NOVAES 00648863603CRISTIANO
MENDONÇA DE
NOVAES 00648863603



Secretaria de
Saúde

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE:

DATA:

27.03.2025

Item	REFERÊNCIA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCROMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		PREÇO	QUANTIDADE ATE 10% TAX	FINANCIÁRIO		FINANCIÁRIO PRIMEIRO ADITIVO		FINANCIÁRIO SEGUNDO ADITIVO		FINANCIÁRIO TERCEIRO ADITIVO	
	ITEM	REF	CÓDIGO				ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO			PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO INICIAL	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO
14.36	26.7	SETOP	ED-50283	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIMACÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	U	-	6.00	-	4.00	-	8.00	-	18.00	10.00	R\$ 433.19	R\$ -	R\$ 2.599.14	R\$ -	R\$ 1.732.76	R\$ -	R\$ 3.465.52	R\$ -
14.37	27.25	SETOP	ED-50330	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	-	6.00	-	5.00	-	8.00	-	19.00	11.00	R\$ 156.06	R\$ -	R\$ 936.36	R\$ -	R\$ 780.30	R\$ -	R\$ 1.248.48	R\$ -
14.38	27.9	SETOP	ED-50310	BRACO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO	U	-	4.00	-	5.00	-	-	-	9.00	9.00	R\$ 24.87	R\$ -	R\$ 99.48	R\$ -	R\$ 124.35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.39	32.32	SETOP	ED-50512	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	-	-	-	356.66	-	-	-	356.66	356.66	R\$ 21.12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.532.55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.40	37.37	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, PRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	-	-	-	17.06	-	2.70	-	19.76	17.06	R\$ 742.15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.660.56	R\$ -	R\$ 2.003.81	R\$ -
14.41		COTAÇÃO		CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM REVESTIMENTO EM LONA SINTÉTICA ESPECIAL DE 1ª LINHA INTERNAMENTE ENTRELACADA EM 100% POLIESTER, DUPLAMENTE REVESTIDA EM PVC MALLAVEL OPACO, BLACKOUT OU SEMI AUTO EXTINGUIVEL, ANTI MOFO, RESISTENTE CONTRA RAIOS UV, TRATAMENTO ANTI-WICKING, QUE EVITA A IMPREGNAÇÃO DE SUJEIRA PELO TECIDO, ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO	CJ	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00	R\$ 13.716.82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.716.82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.42		SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUS O FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	-	-	-	226.00	-	-	-	226.00	226.00	R\$ 33.60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.594.19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.43		SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MÚRICO. AF_04/2019	M2	-	-	-	47.58	-	-	-	47.58	47.58	R\$ 13.58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 645.88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.44	37.25	SETOP	ED-50967	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIBRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	-	-	-	19.31	-	16.70	-	36.01	19.31	R\$ 931.18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.981.09	R\$ -	R\$ 15.550.71	R\$ -
14.45		ORSE	00630/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	-	-	-	160.00	-	-	-	160.00	160.00	R\$ 233.76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.727.07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.46		ORSE	00625/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	-	-	-	189.00	-	-	-	189.00	189.00	R\$ 212.70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.200.27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.47	12.205	SETOP	ED-49502	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	U	-	-	-	2.00	-	-	-	2.00	2.00	R\$ 574.41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.148.82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.48	12.82	SETOP	ED-49230	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	U	-	-	-	4.00	-	1.00	-	5.00	4.00	R\$ 25.82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.28	R\$ -	R\$ 25.82	R\$ -
14.49	12.81	SETOP	ED-49231	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	U	-	-	-	6.00	-	4.00	-	10.00	6.00	R\$ 25.82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.92	R\$ -	R\$ 103.28	R\$ -
14.50	12.84	SETOP	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A	U	-	-	-	42.00	-	4.00	-	46.00	42.00	R\$ 25.82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084.44	R\$ -	R\$ 103.28	R\$ -
14.51	12.99	SETOP	ED-49259	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	U	-	-	-	2.00	-	2.00	-	4.00	2.00	R\$ 112.36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 224.72	R\$ -	R\$ 224.72	R\$ -
14.52	12.100	SETOP	ED-49260	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A	U	-	-	-	2.00	-	-	-	2.00	2.00	R\$ 142.65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.53		SINAPI POR SIMILARIDADE	100364	BANCOS DE MADEIRA DE LEI MACIÇA APARELHADA E ENVERNIZADA PARA ÁREAS DE ESPERA MEDINDO 4,00 X 0,40m	UD	-	-	-	5.00	-	-	-	5.00	5.00	R\$ 5.029.03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.145.13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.54	5.5	SETOP	ED-48943	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	-	-	-	-	-	2.15	-	2.15	-	R\$ 431.80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 926.21	R\$ -

Assinado de forma
válida por CRISTIANO
MENDONÇA DE
NOVAES 0064886360
NOVAES 00648863603



Secretaria de Saúde

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE:

DATA:

27.03.2025

UNIDADE:													DATA:		27/05/2020						
ITEM	REFERÊNCIA DA TAY DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	1º TERMO ADITIVO		2º TERMO ADITIVO		3º TERMO ADITIVO		RABO	QUANTIDADE ATE 10% TAY	FINANCEIRO		FINANCEIRO PRIMEIRO ADITIVO		FINANCEIRO SEGUNDO ADITIVO		FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO	
	ITEM	REF	CODIGO			INICIAL DO CONTRATO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO			SUPRESSÃO	INICIAL DO CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO INICIAL	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO
14.55		SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_30/2020	M2	-				1.00	-	1.00		R\$ 192.50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.50	R\$ -
14.56	9.2	SUDECAP	08.15.06	CUMEIRA NORMAL, QUARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM	M	-				41.39	-	41.39		R\$ 87.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.633.21	R\$ -
14.57	34.7	SETOP	ED-50660	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	-				121.72	-	121.72		R\$ 189.96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.121.93	R\$ -
14.58		SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-				-	-	-		R\$ 24.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL COM BDI'S														R\$ 4.998.057,38	R\$ 495.742,25	R\$ 228.003,46	R\$ 330.207,35	R\$ -	R\$ 479.742,81	R\$ -	
													REFERÊNCIA			VALOR	PERCENTUAL	SALDOS BASE 25%			
													CONTRATO INICIAL			R\$ 4.998.057,38	100,00%				
													TOTAL DE ADIÇÕES 1º TERMO ADITIVO			R\$ 439.747,25	8,80%				
													TOTAL DE SUPRESSÕES 1º TERMO ADITIVO			R\$ 228.003,46	4,56%				
													REFLEXO FINANCEIRO 1º TERMO ADITIVO			R\$ 211.743,79	4,24%				
													TOTAL DE ADIÇÕES 2º TERMO ADITIVO			R\$ 330.207,35	6,61%				
													TOTAL DE SUPRESSÕES 2º TERMO ADITIVO			R\$ -	0,00%				
													REFLEXO FINANCEIRO 2º TERMO ADITIVO			R\$ 330.207,35	6,61%				
													FINAL DO CONTRATO			R\$ 5.549.009,52	110,94%				
													REFLEXO FINANCEIRO ACUMULADO			R\$ 541.691,14	10,83%				
													TOTAL DE ADIÇÕES 3º TERMO ADITIVO			R\$ 479.742,81	9,60%				
													TOTAL DE SUPRESSÕES 3º TERMO ADITIVO			R\$ -	0,00%				
													REFLEXO FINANCEIRO 3º TERMO ADITIVO			R\$ 479.742,81	9,60%				
													FINAL DO CONTRATO			R\$ 6.018.751,13	120,44%				
													REFLEXO FINANCEIRO ACUMULADO			R\$ 1.249.697,21	24,90%				
													ADITIVO ACUMULADO			R\$ 1.249.697,21	25,00%	0,00%			
													SUPRESSÕES ACUMULADAS			R\$ 228.003,46	4,56%	20,44%	REFLEXO FINANCEIRO FINAL		



Secretaria de
Saúde

CURVA ABC DA LANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

CURVA ABC DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

										DATA:	27.03.2025						
Item	REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	FÍSICO	3º TERMO ADITIVO		FÍSICO	FINANCEIRO	FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO DE VALOR CONTRATUAL	PREÇO BASE REV 2024 COM VIGILÂNCIA	CÓDIGO	FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO DE VALOR SINAPI BASE FEV 2025 COM DESONERAÇÃO	% SIMPLES	% ACUMULADO	CONCEITO
	ITEM	REF	CÓDIGO			INICIAL DO CONTRATO	ADIÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO CONTRATUAL	ADIÇÃO			ADIÇÃO			
13.2	52.7	SINAPI	100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,545.00	773.00	-	2,318.00	R\$ 129.95	R\$ 100,451.35	R\$ 121.74	90778	R\$ 94,105.02	16.9342%	16.9342%	A
6.04	9.25	SUDECAP	08.09.06	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	m²	2,383.00	1,381.39	-	3,764.39	R\$ 77.55	R\$ 107,126.56	R\$ 62.59	94449	R\$ 86,461.01	15.5587%	32.4928%	A
6.10	21.2	SETOP	ED-50168	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	m²	604.00	366.48	-	970.48	R\$ 79.26	R\$ 29,047.13	R\$ 211.41	98547	R\$ 77,477.33	13.9420%	46.4349%	A
1.15	40.35	SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	68.00	220.91	-	319.70	R\$ 41.27	R\$ 9,116.84	R\$ 319.70		R\$ 70,624.06	12.7088%	59.1437%	A
13.1	52.6	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,545.00	773.00	-	2,318.00	R\$ 51.29	R\$ 39,647.17	R\$ 32.66	90776	R\$ 25,246.18	4.5490%	63.6867%	A
7.04	37.17	SETOP	ED-50951	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	m²	17.00	44.60	-	189.60	R\$ 417.43	R\$ 18,617.38	R\$ 417.43		R\$ 18,617.38	9.3502%	67.0369%	A
14.57	34.7	SETOP	ED-50660	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	-	121.72	-	121.72	R\$ 189.96	R\$ 23,121.93	R\$ 144.78	94229	R\$ 17,622.62	3.1712%	70.2081%	A
14.44	37.25	SETOP	ED-50962	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	-	16.70	-	36.01	R\$ 931.18	R\$ 15,550.71	R\$ 931.18		R\$ 15,550.71	2.7983%	73.0065%	A
14.24	12.167	ORSE	7268	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED DE 20 WATTS, TEMPERATURA DE COR 4000K, LEDAX OU SIMILAR	UN	-	30.00	-	119.00	R\$ 361.69	R\$ 10,850.55	R\$ 361.69		R\$ 10,850.70	1.9526%	74.9590%	A
7.02.3	14.19	SETOP	ED-49602	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO ALVENARIA DE VEDACÃO COM TUBO CERÂMICO FORA DE E=3", 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	U	13.00	10.00	-	59.00	R\$ 1,128.58	R\$ 11,285.80	R\$ 1,036.10	10068	R\$ 10,361.00	1.8645%	76.8235%	A
3.02	2.17	SETOP	ED-48232	TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMÁTICA / EMERGENCIAL - CAMINHÃO COM CABINE SUPLEMENTAR - BASEADO SINAPI 23467 E 91395	m³	13.60	95.96	-	109.56	R\$ 79.59	R\$ 7,637.46	R\$ 107.63	103338	R\$ 10,326.17	1.8586%	78.6820%	A
13.4	52.15	CPU	CPU-28	CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL	KM	8,400.00	1,974.00	-	14,974.00	R\$ 5.19	R\$ 10,245.06	R\$ 5.19		R\$ 10,245.06	1.8436%	80.5256%	B
2.06	15.1	SETOP	ED-48310		m³	4.10	12.88	-	16.98	R\$ 517.94	R\$ 6,671.07	R\$ 770.53	96616	R\$ 9,924.43	1.7859%	82.3115%	B

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
MENDONÇA DE
NOVAES:00648863603

CRISTIANO



Secretaria de
Saúde

CURVA ABC DA LANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

CURVA ABC DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

											DATA:		27.03.2025									
Item	REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	FÍSICO	3º TERMO ADITIVO			PÚBLICO	FINANCEIRO	FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO DE VALOR CONTRATUAL	PREÇO BASE FEVEREIRO 2025 COM DESONERAÇÃO	OBRIG	FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO DE VALOR SINAPI BASE FEV 2025 COM DESONERAÇÃO	% SIMPLES	% ACUMULADO	CONCEITO				
	ITEM	REF	CÓDIGO				INICIAL DO CONTRATO	ADIÇÃO	SUPRESSÃO										FINAL DO CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO CONTRATUAL	ADIÇÃO	
14.29	4.1	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	-	536.06	-	581.06	R\$	16.65	R\$	8,925.33	R\$	16.65		R\$	8,925.33	1.6081%	83.9177%	B	
14.28	15.9	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	-	44.45	-	49.85	R\$	77.54	R\$	3,446.34	R\$	185.34	96537	R\$	8,237.62	1.4824%	85.4000%	B	
13.5	52.17	SUDECAP	45.02.01	GASOLINA	L	2,500.00	1,200.00	-	6,700.00	R\$	5.20	R\$	6,240.00	R\$	6.50	4222	R\$	7,800.00	1.4036%	86.8036%	B	
1.09	10.62	SETOP	ED-48502	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	214.00	276.14	-	716.46	R\$	21.30	R\$	5,881.68	R\$	22.40	97633	R\$	6,185.42	1.1131%	87.9167%	B	
14.27	15.4	SETOP	ED-48319	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M3	-	6.70	-	7.15	R\$	794.47	R\$	5,323.51	R\$	846.99	96556	R\$	5,675.43	1.0213%	88.9380%	B	
1.08	10.40	SETOP	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	4.00	249.90	-	253.90	R\$	17.04	R\$	4,258.34	R\$	22.40	97633	R\$	5,597.82	1.0073%	89.9453%	B	
13.3	52.14	SETOP	CO-28366	VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBACADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (CUSTO VARIÁVEL)	KM	8,400.00	3,000.00	-	16,000.00	R\$	1.60	R\$	4,800.00	R\$	1.60		R\$	4,800.00	0.8638%	90.8091%	B	
7.07	41.8	SETOP	ED-51156	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAXILHO/PERFIL	m²	9.00	16.70	-	96.77	R\$	219.54	R\$	3,666.32	R\$	276.09	102162	R\$	4,610.70	0.8297%	91.6388%	B	
14.6	35.4	SETOP	ED-50718	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	-	725.48	-	1,886.28	R\$	6.09	R\$	4,418.17	R\$	6.09		R\$	4,418.17	0.7950%	92.4338%	B	
1.02	10.71	SETOP	ED-48512	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	2,602.00	330.97	-	2,932.97	R\$	13.25	R\$	4,385.40	R\$	13.25		R\$	4,385.40	0.7892%	93.2230%	B	
14.56	9.2	SUDECAP	08.15.06	CUMEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM	M	-	41.39	-	41.39	R\$	87.78	R\$	3,633.21	R\$	91.67	94223	R\$	3,794.22	0.6828%	93.9057%	B	



Secretaria de Saúde

CURVA ABC DA LANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

CURVA ABC DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

											DATA:	27.03.2025						
Item	REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	FÍSICO	3º TERMO ADITIVO		FÍSICO	FINANCEIRO	FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO DE VALOR CONTRATUAL	PREÇO BASE LTV 2024 (COT. 2023/2024)	CÓDIGO	FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO DE VALOR SINAPI BASE FEV 2025 COM DESONERAÇÃO	N° SIMPLES	% ACUMULADO	CONCRETO
	ITEM	REF	CÓDIGO				INICIAL DO CONTRATO	ADIÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO CONTRATUAL	ADIÇÃO			ADIÇÃO			
14.36	26.7	SETOP	ED-50283	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	U	-		8.00	-	18.00	R\$ 433.19	R\$ 3.465.52	R\$ 433.19		R\$ 3.465.52	0.6236%	94.5294%	B
14.14	12.12	SETOP	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM², 70°C, 450/750V	M	-		700.00	-	3.100.00	R\$ 5.70	R\$ 3.990.00	R\$ 4.37	91926	R\$ 3.059.00	0.5505%	95.0798%	C
7.02.2	14.18	SETOP	ED-49601	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	13.00		3.00	-	51.00	R\$ 1.052.36	R\$ 3.157.08	R\$ 985.31	100681	R\$ 2.955.99	0.5319%	95.6117%	C
14.16	12.16	SETOP	ED-48961	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM², 70°C, 450/750V	M	-		300.00	-	2.200.00	R\$ 11.40	R\$ 3.420.00	R\$ 9.49	91930	R\$ 2.847.00	0.5123%	96.1241%	C
14.15	12.15	SETOP	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM², 70°C, 450/750V	M	-		400.00	-	3.000.00	R\$ 8.00	R\$ 3.200.00	R\$ 6.78	91928	R\$ 2.712.00	0.4890%	96.6121%	C
1.16	40.33	SETOP	ED-51129	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³.km	238.00		763.57	-	1.001.57	R\$ 6.33	R\$ 4.833.39	R\$ 2.72	93589	R\$ 2.076.91	0.3737%	96.9858%	C
14.4	10.55	SETOP	ED-48495	REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	U	-		10.00	-	11.00	R\$ 18.66	R\$ 186.60	R\$ 186.60		R\$ 1.866.00	0.3358%	97.3216%	C
14.40	37.37	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	-		2.70	-	19.76	R\$ 742.15	R\$ 2.003.81	R\$ 609.22	91338	R\$ 1.644.89	0.2960%	97.6176%	C
3.03	2.18	SETOP	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	14.30		12.45	-	26.75	R\$ 97.36	R\$ 1.212.13	R\$ 130.51	103340	R\$ 1.624.85	0.2924%	97.9100%	C
1.11	10.2	SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	2.00		8.45	-	10.45	R\$ 107.63	R\$ 909.74	R\$ 171.11	97622	R\$ 1.446.31	0.2603%	98.1703%	C
14.37	27.25	SETOP	ED-50330	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/2 DE VOLT, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E	U	-		8.00	-	19.00	R\$ 156.06	R\$ 1.248.48	R\$ 159.30	86915	R\$ 1.279.20	0.2302%	98.4005%	C
14.26	12.167	SINAPI	97593	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	-		4.00	-	20.00	R\$ 93.38	R\$ 373.51	R\$ 262.53	101654	R\$ 1.050.12	0.1890%	98.5894%	C



Secretaria de
Saúde

CURVA ABC DA LANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

CURVA ABC DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.

										DATA:		27.03.2025											
Item	REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	FÍSICO	3º TERMO ADITIVO		FÍSICO	FINANCEIRO		FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO DE VALOR CONTRATUAL		PANELA BASE PVC 2015 COM DESONERAÇÃO	CÓDIGO	FINANCEIRO TERCEIRO ADITIVO DE VALOR SINAPI BASE FEV 2025 COM DESONERAÇÃO		% SIMPLES	% ACUMULADO	CONCEITO			
		ITEM	REF				CÓDIGO			INICIAL DO CONTRATO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO			PREÇO UNITÁRIO CONTRATUAL	ADICÇÃO				ADICÇÃO		
14.5	11.1	SETOP	ED-48536	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. AÇO TIPO C	M2	-	7.50	-	17.94	R\$	125.36	R\$	940.20	R\$	125.36		R\$	940.20	0.1692%	98.7586%	C		
14.34	41.3	SETOP	ED-51151	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	-	3.00	-	14.00	R\$	309.46	R\$	928.38	R\$	309.46		R\$	928.38	0.1671%	98.9257%	C		
14.54	5.5	SETOP	ED-48343	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLA DE METALON 20 X 30 MM	M2	-	2.15	-	2.15	R\$	431.80	R\$	926.21	R\$	431.80		R\$	926.21	0.1667%	99.0923%	C		
12.02	12.230	SETOP	ED-5626	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+1/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	und	13.00	18.00	-	127.00	R\$	16.18	R\$	291.24	R\$	42.73	91992	R\$	769.14	0.1384%	99.2308%	C		
10.02	19.64	SETOP	ED-50028	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	65.00	36.00	-	101.00	R\$	49.90	R\$	1,796.40	R\$	20.38	89799	R\$	733.68	0.1320%	99.3628%	C		
1.13	10.8	SETOP	ED-48441	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	0.70	0.99	-	1.69	R\$	393.69	R\$	388.77	R\$	561.40	97626	R\$	554.38	0.0998%	99.4625%	C		
14.30	15.5	SETOP	ED-8504	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO	M3	-	6.70	-	7.15	R\$	71.65	R\$	480.11	R\$	71.65		R\$	480.11	0.0864%	99.5489%	C		
1.05	10.54	SETOP	ED-48494	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO	m²	57.00	43.37	-	210.08	R\$	9.29	R\$	402.91	R\$	9.36	97644	R\$	405.94	0.0730%	99.6220%	C		
14.23	12.204	SETOP	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UN	-	1.00	-	2.00	R\$	208.39	R\$	208.39	R\$	338.59	101875	R\$	338.59	0.0609%	99.6829%	C		
10.01	19.63	SETOP	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	72.00	24.00	-	96.00	R\$	36.45	R\$	874.80	R\$	12.08	89798	R\$	289.92	0.0522%	99.7351%	C		
14.3	10.53	SETOP	ED-48493	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. AÇO TIPO C	M2	-	18.00	-	27.00	R\$	13.76	R\$	247.68	R\$	13.76		R\$	247.68	0.0446%	99.7797%	C		
14.51	12.99	SETOP	ED-49259	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A	U	-	2.00	-	4.00	R\$	112.36	R\$	224.72	R\$	121.21	101893	R\$	242.42	0.0436%	99.8233%	C		

Assinado de forma
eletrônica por
CRISTIANO
MENDONÇA DE
NOVAES-00648863603
NOVAES-00648863603

R



Secretaria de Saúde

CURVA ABC DA LANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

CURVA ABC DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR													
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.													
								DATA:	27.03.2025				
Item	REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS			DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	FÍSICO	3º TERMO ADITIVO	FÍSICO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
	ITEM	RIF	CÓDIGO				INICIAL DO CONTRATO	ADICÇÃO	SUPRESSÃO	FINAL DO CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO CONTRATUAL	ADICÇÃO	CONCEITO
1.04	10.23	SETOP	ED-48460	REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	27.00	69.76	-	98.97	R\$ 2.14	R\$ 149.30	R\$ 2.87	C
14.55		SINAPI	101945	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M2	-	1.00	-	1.00	R\$ 192.50	R\$ 192.50	R\$ 191.05	C
10.12	19.26	SETOP	ED-49964	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO DASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS	und	11.00	2.00	-	13.00	R\$ 98.17	R\$ 195.34	R\$ 89.40	C
10.05	19.61	SETOP	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	72.00	6.00	-	78.00	R\$ 51.84	R\$ 311.04	R\$ 19.91	C
14.49	12.83	SETOP	ED-49231	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO SKA, DE 20A	U	-	4.00	-	10.00	R\$ 25.82	R\$ 103.28	R\$ 20.67	C
14.50	12.84	SETOP	ED-49232	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO SKA, DE 25A	U	-	4.00	-	46.00	R\$ 25.82	R\$ 103.28	R\$ 20.67	C
12.03	12.231	SETOP	ED-15749	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+1/20A-250V), COM PLACA 4"x12" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO	und	13.00	1.00	-	14.00	R\$ 28.97	R\$ 28.97	R\$ 44.78	C
2.01	40.11	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m³	5.70	0.50	-	6.20	R\$ 70.16	R\$ 34.90	R\$ 91.02	C
14.48	12.82	SETOP	ED-49230	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO SKA, DE 16A	U	-	1.00	-	5.00	R\$ 25.82	R\$ 25.82	R\$ 20.67	C
2.03	40.25	SETOP	ED-51121	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	m³	0.68	0.81	-	1.49	R\$ 48.59	R\$ 39.21	R\$ 24.60	C
2.02	40.24	SETOP	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA	m³	0.58	-	-	1.18	R\$ 70.16	R\$ -	R\$ 70.16	C
TOTAL GERAL COM BDI'S										R\$ 481.242.03		R\$ 555.710.21	100.0000%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº133/2024-SESAU

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº133/2024-SESAU

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº38/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE

CNPJ: 41.230.038/0001-38

CONTRATADA: CONSÓRCIO SINERGY CP 01

CNPJ: 50.954.253/0001-72

OBJETO: Constitui objeto do presente ADITIVO a prorrogação de prazo e acréscimo de 9,60% ao contrato nº 133/2024 oriundo da ADESÃO à ata DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 do CODANORTE alusiva à contratação de empresa de Engenharia Especializada para realização dos serviços de manutenção de prédios e equipamentos públicos vinculados à Secretaria de Saúde deste Município de Camaragibe/PE.

VALOR TOTAL: R\$ 5.540.008,52 (cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, oito reais e cinquenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

2 -Fundo Municipal de Saúde

3000 - Fundos Municipais

30 14 - Fundo Municipal de Saúde

10 - Saúde

122 – Administração Geral

1116 - Gestão do fundo Municipal de Saúde

2.473 - Desenvolver a Gestão Técnica e Administrativa do FMS

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3 - 1.500.1002 15% de impostos e Transferência para Saúde (LC nº 141/2012) – 1.5

Camaragibe, 15 de Junho de 2025

Publicado por: Rossini Barreira
Código Identificador: 160625120050

Matéria publicada no Diário Oficial de Camaragibe - Estado de Pernambuco no dia 16/06/2025 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariooficial.camaragibe.pe.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

PORTARIA Nº 0121 de 13 de JUNHO de 2025

PORTARIA Nº 0121 de 13 de JUNHO de 2025

**– DESIGNAÇÃO DE FISCAL ADMINISTRATIVO E INDICAÇÃO DOS GESTORES DO CONTRATO –
O(A) Secretária(a)**

de Saúde Sra. **ANA PEREZ PIMENTA DE MENEZES LYRA**, nomeada pela Portaria nº 016, de 02 de Janeiro de 2025, no uso de suas atribuições e de acordo com o previsto no rt. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) Sr. **EZEQUIEL RODRIGUES DE ALMEIDA**, Matrícula no 0.0000977.1, inscrita no CPF: 586.985.824-00, como **GESTOR(a)** do Terceiro Termo aditivo ao contrato nº 133/2024, sendo este oriundo da adesão de Ata de Registro de Preços Nº 38/2023, Processo Licitatório nº 15/2023, celebrado entre o Município de Camaragibe e a Empresa **CONSÓRCIO SINERGY CP 01**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 50.954.253/0001-72.

Art. 2º - Designar o(a) servidor(a) Sr. **MATHEUS CASSIMIRO MIRANDA**, Matrícula nº 8.0104170.2, CPF: 103.049.274-30, como **FISCAL ADMINISTRATIVO TITULAR**, do Terceiro Termo aditivo ao Contrato nº 133/2024, sendo este oriundo da adesão de Ata de Registro de Preços Nº 38/2024, Pregão Eletrônico nº 25/2023, Processo Licitatório nº 15/2023, celebrado entre o Município de Camaragibe e a empresa **CONSÓRCIO SINERGY CP 01**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 50.954.253/0001-72.

Parágrafo único, Constitui objeto do presente ADITIVO a prorrogação de prazo e acréscimo de 9,60% ao contrato nº 133/2024 oriundo da ADESÃO à ata DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2023 do CODANORTE alusiva à contratação de empresa de Engenharia Especializada para realização dos serviços de manutenção de prédios e equipamentos públicos vinculados à Secretaria de Saúde deste Município de Camaragibe/PE.

Art. 3º - Designar, como gestores do mencionado contrato, os Departamentos de Contratos e Convênios da Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde, nos termos do art. 13, da Orientação Técnica CGM nº 014/2019.

Art. 4º - As atribuições dos fiscais administrativos estão definidas pela Orientação Técnica CGM nº 003/2019, devendo os citados servidores atentarem especialmente para os arts. 12; 13, §§2º e 3º; 16; 25; 26 e 29 a 35, do mencionado dispositivo normativo.

Art. 5º - Os servidores mencionados nos artigos anteriores deverão ser formalmente notificados das funções que ora se lhes atribuem, utilizando-se, para tanto, de memorando instruído com cópias da publicação desta Portaria e da Orientação Técnica CGM nº 003/2019.

Parágrafo único. Recebendo o memorando, os servidores poderão arguir justo motivo que os impeçam de exercer a função de fiscal, a exemplo da falta de qualificação necessária ou, ainda, das hipóteses de impedimento e suspeição delineadas pelos arts. 22 e 23, da Orientação Técnica CGM nº 003/2019.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do aditivo e de sua garantia quando houver.

Camaragibe, 13 de Junho de 2025

Ana Perez Pimenta de Menezes Lyra

Secretária de Saúde

Publicado por: Rossini Barreira
Código Identificador: 250625021349

Matéria publicada no Diário Oficial de Camaragibe - Estado de Pernambuco no dia 25/06/2025 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariooficial.camaragibe.pe.gov.br>



PREFEITURA DE

CAMARAGIBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE

MEMORANDO Nº 199/2025

(Coordenação de Contratos - SESAU)

Camaragibe, 30 de Junho de 2025

**A Secretaria de Licitações e Contratos.
Ao Ilustríssimo Senhor
Alexsandro de Souza Ferreira**

Assunto: Encaminhamento de Errata – Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 133/2024 – SESAU

Prezados (a)


Encaminhamos, por meio deste, a **Errata referente ao extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 133/2024 – SESAU**, para as devidas providências quanto à sua publicação e arquivamento junto aos autos do processo.

A empresa contratada para a execução do serviço é:

➤ **CONSÓRCIO SINERGY CP 01**

Atenciosamente,


FABIO SANTANA
Coordenação de Contratos - Sesau

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em: 30/06/25 às 11:31

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

ERRATA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

ERRATA DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

NO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2024 -SESAU, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 16/06/2025,

Onde se lê:

“VALOR TOTAL: R\$ 5.540.008,52 (cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, oito reais e cinquenta e dois centavos).”

Leia-se:

“VALOR TOTAL: R\$ 6.019.751,13 (seis milhões, dezenove mil, setecentos e cinquenta e um reais e treze centavos).”

Camaragibe, 16 de Junho de 2025.

Ana Perez Pimenta de Menezes

Secretária de Saúde

Publicado por: Rossini Barreira
Código Identificador: 270625014009

Matéria publicada no Diário Oficial de Camaragibe - Estado de Pernambuco no dia 27/06/2025 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://diariooficial.camaragibe.pe.gov.br>